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SISSEJUHATUS 
 
Minu loov-praktiliseks lõputööks on 28. Jazzkaare Festivali Linnaruumiprojekt Tallinna 
koolides ja üle-Eesti. Linnaruumiprojekt jagati oma suure mahu tõttu kaheks iseseisvaks 
allprojektiks, millest esimese raames leidsid aset aktsioonid Tallinna linnas ja teise projekti 
raames, mida juhtisin lõputööna mina, toimusid vahetunniüllatused Tallinna linna koolides  
ning aktsioonid Viljandis, Pärnus, Tartus ja Harjumaal. 
 
Jazzkaare raames leidis 2017. aastal juba kaheksandat korda aset Linnaruumiprojekt.  
Tegemist on projektiga, millel on põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev 
programm, mis Jazzkaare festivali ajal üllatab rahvast ebatavalistes kohtades väljaspool 
kontserdisaale. Erinevad muusikalised aktsioonid toimuvad rongides, linnatänavatel, 
kaubanduskeskustes, raamatukogudes, kohvikutes ja mujal. Peale Tallinna tänavate jõudsid 
seekord muusikalised üllatused ka Tartusse, Pärnusse, Viljandisse ja Harjumaale: 
Paldiskisse ja Keilasse. Projekti aktsioonid toimusid ajavahemikus 17. – 30. aprill ning 
programmis oli üle 100 põneva sündmuse, mis valmisid koostöös noorte muusikute, 
kunstnikute ja tantsijatega. 
 
Projekt osutus lõputöö valikuks eelkõige oma põneva ja erilise ülesehituse ning sisu tõttu. 
Samuti tundus huvipakkuv suhelda nii paljude erinevate koostööpartneritega – muusikute, 
tantsijate, kunstnike ja teiste loomevaldkonnas tegutsevate inimestega. Heaks väljakutseks 
pidasin ka programmi koostamist, mis koosneb väga paljudest esinemispaikadest, tihedast 
ajakavast ning nõuab erinevaid tehnilisi ja kunstilisi lahendusi. 
 
Käesolev töö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimeses osas tutvustan MTÜ Jazzkaare 
Sõprade Ühingut, kellega koostöös sai minu juhitud projekt ellu viidud. Teises peatükis  
kirjeldan Tallinna Rahvusvahelist festivali Jazzkaar ning selle allprojekti Jazzkaare 
Linnaruumiprojekt aastal 2017. Oma töös kirjeldan Linnaruumiprojekti, keskendudes 
eelkõige sellele allprojektile, mida juhtisin mina. Kolmandas peaktükis analüüsin projekti 
korraldustööd ning töö neljandas osas analüüsin oma tugevaid ja nõrku külgi projektijuhina 
ning Linnaruumiprojekti juhina.  
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1. ORGANISATSIOONI TUTVUSTUS JA ANALÜÜS 
 
„Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja 
terviklikult korraldatud ühendus. [---] Olles teatud eesmärkide saavutamise keskkond ning 
selleks vajalike tööde ja toimingute täideviimise, on organisatsioon mõeldud mingisuguste 
vajaduste rahuldamiseks. Olgu need seotud organisatsiooni liikmete endiga või asugu 
väljaspool organisatsiooni.“ (Üksvärav 2004, lk 15-16) 
 
Jazzkaare 2017. aasta  Linnaruumiprojekt sai läbi viidud MTÜ Jazzkaare Sõprade 
Ühingus. Olenemata asjaolust, et projekti kallal töötamine nõudis palju iseseisvat töötamist 
ja tegutsemist, mängis väga olulist rolli ka organisatsioon ja selle meeskond, kellega 
koostöös sai Linnaruumiprojektist ja Jazzkaare Festivalist ühine tervik. Selles peatükis 
annan ülevaate organisatsioonist ning analüüsin organisatsiooni oma viie kuuse 
organisatsioonis töötamise perioodil kogetu  põhjal. 
 
 
1.1 Organisatsioon lühikirjeldus 
 
Jazzkaare Sõprade Ühingu puhul on tegemist põhikirjalise tegevusega sihtotstarbelise 
kasumit mittetaotleva organisatsiooniga, mis on asutatud 25. jaanuaril 1995. aastal. 
Ühingul on iseseisev bilanss, oma nimetusega pitsat ja pangaarved. (Jazzkaare…2003) 
 
Ühingu peamine tegevus on korraldada iga-aastast Tallinna Rahvusvahelist Festivali 
Jazzkaar. „Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar on Eesti kultuuri üks visiitkaarte ja 
Baltimaade suurim jazzifestival, mis toimub aastast 1990. Huvitava ja omanäolise 
programmi ning julgete lahenduste abil teeb Jazzkaar väikseima eelarvega parimat 
jazzifestivali Põhjamaades. Kümnepäevane festival Jazzkaar on Eesti suurima kontsertide 
arvuga festival, mille raames on esinenud üle 3000 välisartisti 60 riigist.“ (Jazzkaare 
koduleht 2017) 
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Peale kevadise festivali Jazzkaar ja talvisele festivalile Jõulujazz korraldab MTÜ Jazzkaare 
Sõprade Ühing ka kontserthooaegu Talvejazz ja Sügisjazz. Talvejazz ja Sügisjazz on 
kontserdihooajad, mis tõstavad esile kohallikke artiste, nende uusi projekte ning põnevaid 
jazzileide Euroopast. (ibid.) 
 
 
1.2 Organisatsiooni struktuur 
 
Jazzkaare Sõprade Ühingu põhistruktuuri moodustavad kuus alalist töötajat. 
Organisatsiooni juhib festivali direktor ja kunstiline juht Anne Erm. Talle alluvad 
produtsent, turundusjuht, projektijuht ja raamatupidaja. Produtsendile, turundusjuhile ja 
projektijuhile allub omakorda assistent (vt joonis 1).  Lisaks sellele on organisatsioonis 
hooajalised töötajad: lavamanagerid, lava- ja partnerlussuhete konsultant, fotograafide 
koordinaator ja kujundaja. Meeskonna töösse on kaasatud ka üle 100 vabatahtliku. 
(Jazzkaare koduleht 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 1. MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühingu põhistruktuur  
 
Struktuuriorganisatsioon on erinevate muutujate ja elementide kombinatsioon. Seda 
põhimõtet arvestatakse ka struktuuriorganisatsiooni vormide kujundamisel, kusjuures 
kasutatakse struktureerimisprintsiipide mõistet. Struktureerimisprintsiibid on järgmised: 
kohtade loomise, juhtimis-ja otsustuskompententsi jaotuse printsiip. (Siimon 2004,  lk 159) 
Festivali direktor ja kunstiline juht 
Assistent 
Projektijuht Turundusjuht Raamatupidaj
a 
Produtsent 
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Organisatsioon on minu hinnangul oma struktuurilt meeskonnaorganisatsioon. Antud 
struktuuriorganisatsiooni iseloomustab meeskondade moodustamine, kus meeskonna all 
mõistetakse isikute gruppi, kes vajalikku ülesanneteringi üheselt, kaugele ulatuvalt ja 
autonoomselt lahendab.  (Siimon, Vadi 1999, lk 119) 
 
Meeskonnaorganisatsioone sobib rakendada projektidele ja ülesannetele, mis on oma 
omadustelt suured, kompleksed, ettevõttele tähtsad; paljud valdkonnad on sellest oluliselt 
puudutatud; nõuavad erialateadmisi; esiplaanil on ülesannete vaatluse alla võtmine ja 
objektiivsus. (ibid., lk 119 – 120) 
 
Jazzkaare Sõprade Ühingu liikmed töötavad oma projektide läbiviimisel ühtse 
meeskonnana. Ülesandeid täidetakse koostöös kõigi liikmetega üheselt ja autonoomselt. 
Töö tegemisel ning ülesannete täitmisel käib pidev arutlelu kõikide struktuuriüksuste vahel 
ning väga sagedased on koosolekud, kus liikmete iseseisvaid ülesandeid teiste ühingu 
liikmetega kooskõlastatakse. Ühing töötab suurte projektide teostamise nimel ning seal 
mängivad olulist rolli erialateadmised. 
 
„Praktikas esinevad ideaaltüüpi struktuuriorganisatsioonid harva puhtalt. Palju sagedamini 
on eri struktuuritüüpide vahel sujuvad üleminekud.“  (ibid., lk 121) 
 
Mõningaid sarnasusi leian ühingu struktuuris ka ettevõtte sisese võrkorganisatsiooni 
struktuuriga, kuna see sarnaneb oma olemuselt meeskonnaorganisatsiooni struktuuriga. 
Näiteks puudub ka sellel struktuuritüübil range ametliku korraga hierarhia ning esiplaanil 
on partnerlussuhted. 
 
 „Võrkorganisatsioon on iseseisvate organisatoorsete üksuste (isikud, grupid, osakonnad) 
seoste struktuur ettevõtte sees. Erinevalt range ametliku korraga hierarhilistest 
struktuuridest (funktsiooni- või divisjoniorganisatsioon), iseloomustavad 
võrkorganisatsiooni organisatoorsete üksuste otsesed ja intensiivsed seosed. Need seosed 
võivad olla nii horisontaalsed (sama tasandi üksuste, näiteks osakondade vahel) kui 
vertikaalsed (erinevate hierarhiatasandite vahel). Esiplaanil on partnerlussuhted, mistõttu 
ettevõttesisest võrkorganisatsiooni peetakse sageli ka meeskonnaorganisatsiooniks.“ 
(Siimon 2004, lk 203)  
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1.3 Organisatsiooni tegevusala, missioon ja eesmärgid 
 
Organisatsiooni ja grupi määratlemisel on üheks peamiseks tunnuseks „eesmärgid“. 
Organisatsiooni loomise ja funktsioneerimise olemust iseloomustatakse üldisema mõistega 
„missioon“. Missioon on seotud organisatsiooni tegevuse eesmärkidega. (Vadi 2000, lk 
258-259) 
 
Jazzkaare Sõprade Ühingu poolt sõnastatud organisatsiooni missiooni ega visiooni 
erinevatest allikatest leida ei õnnestu. Põhikirjas on välja toodud organisatsiooni 
peaeesmärk, millel on ühiseid jooni missioonitunnustega ning sealt on võimalik välja 
lugeda ühingu tegevusala. „Ühing on vabatahtlikkuse alusel muuusikuid ja muusikahuvilisi 
ühendav mittetulundusühing, mille põhieesmärgiks on jazzmuusika edendamine ja 
populariseerimine.“ (Jazzkaare…2003) 
 
Peaeesmärk võib olla suunatud kaugesse tulevikku ja peab näitama perpektiivset olukorda, 
mida tahetakse saavutada. Alleesmärgid aga peaksid olema realistlikud, arusaadavad 
organisatsiooni töötajaskonnale ja saavutatavad mingi ajavahemiku kestel. (Vadi 2000, lk 
260) 
 
„Tähtsamaid nõudeid, mis teevad eesmärkidest ka tegutsemise aluse, on kolm: täpsus, õige 
järjestus ja ühtsus. Täpsete arvusuurustena kirja pandud, aga ka tabavate lühilausetena 
sõnastatud eesmärgid toovad tegevusse selguse ja arusaadavuse.“ [---] „Õige järjestus 
tähendab, et eesmärgid on pingeritta asetatud tähtsuse järjekorras.“ [---] „Eesmärkide 
ühtsus tähendab  eesmärkide omavahelist kokkusobitamist.“ (Üksvärav 2004, lk 73) 
 
Jazzkaare sõprade Ühingu Põhikirjas on organisatsiooni alaeesmärkidena nimetatud 
(Jazzkaare…2003):  
1) Eesti jazzi, bluesi ja improvisatsioonilise muusika harmooniline arendamine. 
2) Eesti jazzmuusika ja –muusikute tutvustamine Eestis ja maailmas. 
3) Jazzmuusikute loomingulite projektide toetamine.  
4) Maailma jazzi tutvustamine eesti kuulajale.  
5) Rahvusvaheliste kontaktide arendamine kasutades jazzkaare ülemaailmseid 
sidemeid. 
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6) Informatsiooni vahendamine. 
 
Toetudes Üksvärava välja toodud eesmärgi sõnastamise nõuetele, võb öelda, et põhikirjas 
väljatoodud eesmärgid on oma olemuselt pigem organisatsiooni tegevusalade 
lühikirjeldused. Ühingul puudub oma tegevuste suunamiseks välja töötatud ning 
dokumenteeritud arengukava, mis võib olla põhjuseks, miks on keeruline määratleda 
konkreetseid ja mõõdetavaid eesmärke. Antud juhul ei ole ühingu eesmärgid oma 
sõnastuselt täpsed, tähtsuse järgi järjestatud ega oma otseseid seoseid üksteisega.  
 
 
1.4 Organisatsiooni seos valdkondlike arengukavadega 
 
Riigikogu poolt heaks kiidetud otsus „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“  ütleb 
järgmist: „Riik soodustab eesti muusikaelu mitmekesisust, luues võimalusi 
kõrgetasemelisest muusikaelust osa saamiseks üle Eesti ja viies järjepidevalt 
kontserdikogemuse laste ja noorteni.“  (Kultuuripoliitika… 2011, lk 6)  
 
Nii Festivali Jazzkaar kui selle alamprojekti Linnaruumiprojekti jaoks on eelnevalt 
Kultuuripoliitika põhialuste dokumendist välja toodud valdkondlikud prioriteedid äärmiselt 
olulised. Peale selle, et läbi Jazzkaare kontserdikorralduse mitmekesistatakse eesti 
muusika- ja kultuurielu, on märkimisväärne asjaolu, et organisatsioon korraldab nii 
Jazzkaare festivali kui ka linnaruumiprojekti raames oma sündmusi regionaalses plaanis 
laiahaardeliselt ehk üle Eesti. Kultuurielu edendamine erinevates Eesti regioonides 
suurendab elukvaliteeti ka väljapool Tallinna. 
 
Töös käsitletava organisatsiooni jaoks on väga oluline ka kontserdikogemuse viimine laste 
ja noorteni. Jazzkaare Sõprade Ühingu kodulehel on kirjas, et järjepidevalt on Jazzkaare 
fookuses noore publiku harimine. Noore publiku tähtsus tuleb välja näiteks perekontsertide 
eesmärgi sõnastuses, mis ütleb: „Perekontsertide eesmärk on pakkuda lastele ja ka nende 
vanematele kvaliteetset meelelahutust. Harime noort publikut jazzmuusikast ning 
kasvatame uusi avatud meelega teadlikke kultuurisõpru.“ (Jazzkaare koduleht 2017) 
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Jazzkaare jaoks on oluline väärtustada oma valikutes ka keskkonda ja mõistlikku eluviisi. 
Keskkonnast eest hoolitsetakse ühiselt nii korraldaja, partneri kui ka publiku aspektist 
lähtudes. (ibid.) 
 
Organisatsiooni kodulehel on välja toodud mõned põhimõtted, kuidas festivalikorralduse 
käigus keskkonna hoidmisele panustatakse (ibid.): 
1. Koos on parem! Enamus festivali kontserte toimub samal territooriumil, Telliskivi 
Loomelinnakus, kus on loodud orgaaniline linnaruum sündmuse elamuslikuks nautimiseks. 
2. Kõik algab inimesest! Alustame väikestest muutustest iseenda juures! Päev algab 
naeratusega, sest head muusikat ja mõnusat fiilingut ei ole kunagi liiga palju! Tegijad, 
muusikud ja kuulajad loovadki oma mõnusa olemisega Jazzkaare meeleolu! 
3. Toit on nautimiseks! Pakume tervisesõbralikke valikuid, eelistades eestimaist toorainet 
ja kodumaist toiduvalmistajat. 
4. Liigume mõtestatult! Linnaruum väärib pikemat pilku ja mõnusat jalutuskäiku. Tule 
kohale jala, ühistranspordi või jalgrattaga! Festivalialale ligipääs on lihtne ja avatud on 
jalgrattaparkla. Artistide transpordiks kasutame kõige keskkonnasõbralikumat 
autopartnerit. 
5. Prügi on hinnaline! Jazzkaar suunab sajaprotsendiliselt oma prügi taaskasutusse. 
6. Hoia tops alles! Rakendame festivalilalal Telliskivi Loomelinnakus topsipandi süsteemi 
ja kasutame ökotopse. (kodulehekülg) 
 
Antud väljavõtted Jazzkaare kodulehelt haakuvad Eesti säästva arengu riikliku strateegia 
"Säästev Eesti 21"ga. Üheks soovitavaks seisundiks, mida soovitakse saavutada 2030. 
aastaks, on antud strateegias näiteks: „Eesti keskkonna stabiilne ja teadmistepõhine 
haldamine. On loodud ristkasutust võimaldavad loodusvarade (sh maastikud ja bioloogilise 
mitmekesisuse objektid) riiklikud registrid ja korrastatud vastav statistika. Toimub 
integreeritud planeerimine, mille aluseks on keskkonnatasakaalude arvestamine igas 
eluvaldkonnas, riik toetab keskkonnahoidlike tehnoloogiate eelisarendamist, toimib edukas 
koostöö riigiasutuste ja erinevate huvigruppide vahel. Loodusressursside kasutuselevõtule 
kaasnevad eelnevalt koostatud põhjendatud ja suurimat majanduslikku tulu tõotavad 
optimaalse kasutamise skeemid, mis võimaldavad vältida pöördumatuid kahjusid ja 
raiskamist. Transpordi struktuuris on toimunud märgatavad nihked – on tõusnud 
keskkonnasõbralikumate transpordiliikide (rööbastranspordi) osakaal. Töötab olmeprügi 
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sorteerimise süsteem ning tööstusele ja transpordile on kehtestatud kõrgemad saastetasud. 
On sisse viidud säästva tarbimise mehhanism riigihangete, riiklike 
investeerimisprogrammide jt arengukavade kriteeriumidesse (mille alusel valitakse 
projektid, millesse investeerida).“ (Strateegia…2005) 
  
   
12 
 
 
2. PROJEKTI TUTVUSTUS 
 
Linnaruumiprojekt on Jazzkaare Festivali üks allprojektidest, mistõttu teen järgnevas 
peatükis lühikese ülevaate 28.dast Jazzkaare Festivalist ning seejärel kirjeldan 2017. aasta 
Linnaruumiprojekti, tehes seda eelkõige üle Eestilise kava ja Tallinna koolide 
vahetunniüllatuste korraldamise vaatenurgast. 
 
 
2.1. Jazzkaar 2017 
 
„Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar on Eesti kultuuri üks visiitkaarte ja Baltimaade 
suurim jazzifestival, mis toimub aastast 1990. Huvitava ja omanäolise programmi ning 
julgete lahenduste abil teeb Jazzkaar väikseima eelarvega parimat jazzifestivali 
Põhjamaades. Kümnepäevane festival Jazzkaar on Eesti suurima kontsertide arvuga 
festival, mille raames on esinenud üle 3000 välisartisti 60 riigist.“ (Jazzkaare koduleht 
2017) 
 
28. Tallinna rahvusvahelisel festivalil Jazzkaar, mis toimus 24.-30. aprillil sai 
kontsertidest, tasuta päeva sündmustest ja linnaruumiprojekti aktsioonidest osa rekordilised 
25 000 inimest, neist 12 500 piletiga külalist. Lisaks Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus ja 
Nordea Kontserdimajas toimunud enam kui 70 kontserdile, jõudis festival 12 paika üle 
Eesti. Kontsertpaikadeks lisaks Tallinnale olid: Tartu, Pärnu, Viljandi, Türi, Narva, Elva, 
Otepää, Saku, Kõltsu, Rakvere, Rapla ja  Haapsalu. Jazzkaarel esines 23 eri riigist pärit 
210 muusikut. Märkimisväärne on asjaolu, et festivali toimumisele aitas kaasa üle 100 
vabatahtlikku. (ibid.) 
 
Populaarseimad ja enim külastatumad kontserdid olid 2017. aastal Dianne Reevesi, Kira 
Skovi & Maria Fausti, Steve Gaddi, Iyeoka ja Holler My Deari kontserdid ning 
galakontsert “Ella Fitzgerald 100”. Jazzkaare Festivalile tõid uut muusikat Kristjan 
Randalu Limes Occidentalis, Tõnu Naissoo, Erki Pärnoja, Liisi Koikson, Maria Faust koos 
taani lauljatar Kira Skoviga, Siiri Sisask ja Estrada Orchestra. (ibid.) 
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Festivali programmi kuulus ka 23. aprillil aset leidnud tasuta kontsertite päev Telliskivi 
Loomelinnakus, kus toimus kokku 17 sündmust. Peale selle toimusid festivalil ka mitmed 
kodukontserdid.  
 
Ühtlasi jagati festivalil välja ka Eesti Jazziauhinnad. 2017. aasta Danske Jazziauhinna 
võitis kitarrist Mart Soo. Noore Jazzitalendi tiitli pälvis bassist Janno Trump. 
Jazziedendaja tiitli saajaks oli fotograaf Rene Jakobson ja Aasta Jazzansambliks sai Peedu 
Kass Momentum. (ibid.) 
 
 
2.2. Linnaruumiprojekt 2017 
 
Linnaruumiprojekt alustas oma tegemisi Tallinna Rahvusvahelise Festivali Jazzkaar 
alamprojektina juba 2010. aastal. 28. Jazzkaare Festivali Linnaruuumiprojekt toimus seega 
aastal 2017 juba kaheksandat korda. Tegemist on projektiga, millel on põnevatest 
esinemispaikadest ning artistidest koosnev programm, mis Jazzkaare festivali ajal üllatab 
linnarahvast ebatavalistes kohtades. Kontserdisaalide asemel kasutatakse 
esinemispaikadena näiteks linnatänavaid, kaubanduskeskusi, haiglaid, koole, lasteaedu, 
rongivaguneid ja raamatukogusid. 
 
2017. aastal jõudis Linnaruumiprojekt peale Tallinna veel Tartusse, Pärnusse, Viljandisse, 
Paldiskisse ja Keilasse. Tallinnast välja viisid projektimeeskonna koos muusikutega Elroni 
rongid, kus musitseeriti reisijatele rongisõitude ajal. 
 
Projekti aktsioonid toimusid 17. – 30. aprillil ning kavas oli 102 sündmust, mis valmisid 
koostöös noorte muusikute, kunstnike ja tantsijatega. 2017. aasta Jazzkaare 
Linnaruumiprojekti aktsioonidel oli hinnanguliselt umbes 9010 pealtvaatajat. 
 
Kuna 2017. aasta on ühtlasi ka Laste ja noorte kultuuriaasta, oli sellel aastal eriline 
tähelepanu just sellel sihtgrupil: lastel ja noortel. Koostööpartneriteks olid mitmed koolid, 
lasteaiad ning teised laste ja noortega seotud asutused. 
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 „Iga organisatsiooni üks tähtsamaid jooni on tegutsemise sihikindlus.“ [---] „Eesmärk on 
nii juhtimise kui ka eri tegevusvaldkondade toimingute alg- ja lõpp-punkt. Eesmärk 
kujutab mingit kindlat lõpptulemust, mida tahetakse saavutada.“ (Üksvärav 2004, lk 69) 
 
Linnaruumiprojekti korraldama asudes, ei olnud eelmistel aastatel sõnastatud konkreetseid 
eesmärke. Linnaruumiprojekt sai 2010. aastal alguse ideest, mille sisuks oli teavitada 
Tallinna linna elanike festivali Jazzkaar toimumisest. Hiljem, nii festivali kui ka kõnealuse 
projekti laienedes mujale Eestisse muutus järjest olulisemaks teavitustöö väljaspool 
Tallinnat. Seega võiks esimese eesmärgina sõnastada, et Linnaruumiprojekti üheks 
põhieesmärgiks on hetkel: Eesti elanikud on teadlikud, et Festival Jazzkaar on alanud. 
Teiseks oluliseks eesmärgiks seadsime, et noortel jazzmuusikutel on võimalus 
eneseteostuseks ja tuntuse kogumiseks avalikus ruumis. 
 
Samas on projektil ka mitmeid teisi juhtmõtteid ning tegutsemise aluseid. Üheks 
tähtsamaks projekti läbiviimise vajaduseks pean ka kontserdielamuste pakkumist ja seeläbi 
Eesti kultuurielu elavdamist nii Tallinnas kui ka Eesti äärealadel. Linnaruumiprojekti 
sündmuste puhul ei pea tarbija kultuurisündmusest osa saamiseks eraldi vahendeid: raha 
ega aega välja käima. Projekt annab võimaluse jazzmuusikaga vabamas kontekstis 
lähemalt tutvuda ja kasvatab seeläbi elanikkonna muusikaalast teadlikkust. 
Projektimeeskonna jaoks on oluline anda ka sotsiaalne panus Eesti ühiskonda, mistõttu 
kaasati projekti näiteks mitmeid meditsiiniasutusi. 
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3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
 
3.1. Kultuurisituatsioon 
 
Kultuuriministeeriumi kodulehelt pärinevad andmed, et muusikavallas tegutseb Eestis 
umbes 1500 ettevõtet ja asutust ning ligikaudu 5800 inimest. Valdkonna kogutulu on 135 
miljonit eurot aastas. Aastas käiakse Eestis kontserdil umbes kahel miljonil korral ja riigi 
suurimaks kontserdikorraldajaks on Eesti Kontsert. (Kultuuriministeeriumi koduleht 2017)  
„Muusikakõrgharidust antakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aga ka Tallinna 
Ülikoolis. Peale nende tegutsevad Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool ja Heino 
Elleri nimeline Tartu Muusikakool. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpetatakse 
džäss- ja pärimusmuusikat.“ (ibid.) 
 
Muusikavaldkonda reguleerivad peamiselt etendusasutuste seadus, autoriõiguse seadus 
ning loovisikute ja loomeliitude seadus. (ibid.) 
 
Eesti jazzmuusika ja sellega seonduvate tegevuste üheks olulisemaks ühenduslüliks on 
Eesti Jazziliit. Eesti Jazzliit on mittetulundusühinguna tegutsev ühendus, mille eesmärgiks 
on Eesti jazzmuusika arendamine ja propageerimine nii kodu- kui välismaal. Jazzliit 
korraldab jazzialast koostööd muusikute ja organisatsioonide vahel, korraldab kontserte ja 
üritusi, kogub ja jagab teavet Eesti jazzmuusikast ja jazzmuusikutest ning otsib 
jazzmuusika arendamiseks rahalisi vahendeid. (Jazziliidu koduleht 2017) 
 
Jazziliidu kodulehel on välja toodud peale Tallinna Rahvusvahelise festivali Jazzkaar veel 
teised Eesti kultuurimaastikul aset leidvad suuremad jazzmuusikaga seotud festivalid 
(ibid.):  
 
1) Festival Juu Jääb - Eesti üks vanimaid jazzmuusika festivale, mis toimub Muhus ja 
Kuressaares traditsiooniliselt nädal peale jaanipäeva ja kestab neli päeva. 
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2) JazzTime festival - Rohkem kui kümneaastase ajalooga festival, mille eesmärgiks 
on Sillamäe linna kaasaegse, avatud ja positiivse imidži loomine ning 
mitimekülgsete kultuurisidemete arendus. Festival toimub traditsiooniliselt 
maikuus Sillamäel. 
 
3) Sõru Jazz  - Toimub traditsiooniliselt juunis, jaanipäeva eelsel nädalavahetusel 
Hiiumaal. 
 
4) Tudengijazz – Kevadel aset leidev festival, mis sai alguse 1982. aastal. Festival on 
pühendatud muusikat õppivatele noortele ning nende värsketele ideedele.  
 
5) Viljandi Kitarrifestival -  Iga aasta oktoobris toimuv festival, mille eesmärk on 
arendada muusikute rahvusvahelist koostööd ja innustada eesti heliloojaid uut 
kitarrimuusikat looma.  
 
6) Võsu Jazz – Toimub igal suvel juuli teisel nädalavahetusel Võsul. 
 
Lisaks eelnevalt nimetatutele on jazziliidu kodulehel mainitud veel kahte suuremat 
jazzifestivali: 
1) Rahvusvaheline Noorte Rütmimuusika Festival Visioon, mis toimub 
traditsiooniliselt igal aastal juuni kuus Saue linnas ja Tallinnas. Festival on 
mõeldud noortele, jazz-, rütmimuusika tutvustamiseks ja arendamiseks. (Festival 
Visoon koduleht 2017)  
2) Festival IdeeJazz, mis toimub Tartus ning omab kuue aastast ajalugu. Tegemist on 
rahvusvaheline jazz- ja rütmimuusika festivaliga. (Festival IDeeJazz koduleht 
2017) 
Linnaruumiprojekt on oma ülesehituselt sarnane veel Muusikapäevale ja Tallinna Music 
Week Linnalava programmile. Ka nende projektide programm on ülesehitatud ideele viia 
muusikalised etteasted ebatraditsioonilistesse kontsertpaikadesse. Projektid erinevad 
üksteisest aga  oluliselt  muusikažanri poolest ning nende toimumise ajad ei kattu.  
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3.2. Planeerimine, tegevuskava, programm 
 
Linnaruumi projekti planeerimist alustasin Jazzkaare Sõprade Ühingus 2017. aasta 
jaanuaris. Esimese tegevusena tutvusin eelmiste aastate Linnaruumiprojektide käekäiguga: 
kavade, aruannete, pildi-ja videomaterjaliga. Eelkõige tuli aruannetest välja, et eelnevatel 
aastatel on programm olnud liiga tihe, mistõttu oli meeskonna esimeseks otsuseks 
aktsioonide arvu ühe päeva kohta vähendada.  Seejärel tutvustas Jazzkaare projektijuht 
olemasolevaid ressursse ning võimalusi ja varasemaid koostööpartnereid. Olukord 
kaardistatud, koostasin gantti tabelina Linnaruumiprojekti üleüldise tegevuskava (vt lisa 1).  
 
„Kava või plaani koostamine on kavandamise viimane toiming. Selle käigus valatakse juhi 
kavatsused ja ka toetuseks kõrvalt saadud teave mingisse kindlasse vormi. [---] Kava või 
plaan on üldisem või üksiksasjalikum teabekogum, kus tulevikus ettevõetava kohta on 
esitatud olulised andmed. Kava või plaani ülesanne on aidata organisatsioonil saavutada 
eesmärke.“ (Üksvärav 2004, lk  84) 
 
Kõige esimene tegevus oli eelarve koostamine ja projektis osalevate muusikute leidmine. 
Samal ajal tuli hakata tegelema ka projekti aktsioonide sisu loomise jaoks ideede 
genereerimisega. Esinejate registreerimise tähtaja lõppedes hakkas järjepidev suhtlus 
muusikutega, saamaks teada, millised esinemiskuupäevad on neile sobilikud. Olukorra 
kaardistamiseks koostasime Tallinna Linnaruumi projektijuhiga tabeli, kuhu panime kirja 
esinejad, nende kontaktid, neile võimalikud esinemiskuupäevad ja -paigad. Samuti lisasime 
tabelisse esinejate pillid, koosseisud, tehnilised vajadused ja muu olulise informatsiooni, 
mille põhjal oli võimalik hakata ka aktsioonide sisu alusel esinejaid programmi paigutama. 
Umbes samal ajal hakkasin läbi rääkima ka esinemispaikade kontaktisikutega. Minu 
esimeseks ülesandeks oli välja valida projekti kaasatavad koolid ning pakkuda neile 
koostööd. Olukorra tegi keerulisemaks asjaolu, et paljudel koolidel oli aprillikuus 
kevadvaheaeg. Kui koolidega olid kokkulepped sõlmitud, hakkasid läbirääkimised 
kohvikutega, kes pakkusid esinejatele väljaspool Tallinnat ka toitlustust ning seejärel 
hakkasin planeerima teiste esinemispaikadega seotud programmiosa. Programmi lõplik ja 
kinnitatud versioon valmis aprilli alguseks: muudatusi kavas tuli ette kuni programmi 
avalikustamiseni. Mõned esialgselt plaanitud esinemiskohad jäid lõpuks valikust välja ning 
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samuti kasvas näiteks lõunakontsertite arv vajadusest pakkuda rohkematele muusikutele 
lõunasööki. 
 
Programmi koostamisel tuli arvestada ka sündmuste toimumist ohustavaid tegureid. Riskid 
ei olnud oma olemuselt antud projekti puhul suured, kuna tegemist oli nii oodatavalt 
rahvaarvult kui ka aktsiooni olemuselt väiksemõõtmeliste sündmustega ning aktsioone 
toimus palju. Sellegi poolest oli oluline koostada ka riskianalüüs, et tagada võimalikult 
paljude aktsioonide toimumine. Kuna Linnaruumiprojekti puhul oli mitmete aktsioonide 
toimumine planeeritud välitingimustesse, olid halvad ilmastiku olud kindlasti esimeseks 
suuremaks riskiks. Riski maandamiseks paigutasin valdava osa väliaktsioonidest hoonete 
(kohvikute, kaubanduskeskuste, raamatukogude ja teiste asutuste) lähedusse ning sõlmisin 
esinemispaikadega kokkulepped, et ebasoodsate ilmastikuolude puhul kasutame 
tagavaravariandina võimalust teha aktsioon siseruumides. Kuna selle aasta aprillikuu oli 
oma temperatuurilt küllaltki jahe, sai seda varianti mitmeid kordi kasutatud. Minu 
koostatud programmist jäi ära üks aktsioon Pärnus Martensi väljakul, kuna ilm oli 
esinemiseks liiga külm. Aktsiooni ärajätmise otsus sündis koostöös muusikutega, sest ühest 
küljest on külma ilmaga muusikutel keeruline pilli mängida (füüsiliselt raske ja pillid 
lähevad häälest) ning peale selle ei oleks olnud ka aktsioon publikule ilma tõttu nauditav. 
Muusikute ja  Linnaruumi aktsioonide toimimise jaoks on aga väga oluline ka publikuga 
tekkiv kontakt. 
 
Teiseks suuremaks riskiks oli muusiku haigestumise või muu esinejast tingitud põhjuse 
tõttu aktsiooni ära jäämine. Selle riski maandamiseks märkisin programmikavandisse ka 
asendusmuusiku, kellele antud aktsioon nii kuupäeva kui ka asukoha poolest sobinud 
oleks. Samuti rõhutasime muusikutele oma osalemise takistustest kiiresti teavitamise 
olulisust, et oleks piisavalt aega neile vajadusel asendus leida. Selliseid vahetusi tuli 
programmis ette mitu korda, kuid muusikud olid ka ise väga koostööaltid leidmaks endale 
vajadusel asendusliige. 
 
Kolmandaks suuremaks riskiks hindasin tehniliste probleemide tõttu aktsiooni 
ebaõnnestumist. Riski põhjustajaks on näiteks pillivõimendite akude tühjaks saamine, 
juhtmete ja pillide puudumine või rike. Selleks varusime näiteks patareivõimendi puhul 
tagavara patareid, akuga võimendi ja ka patarei pealt käivituva võimendi puhul 
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ühendasime need elektri kasutamise võimalusel alati vooluvõrku. Lisaks toimusid paljud 
aktsioonid väikestes siseruumides, kus arvestasime ka variandiga anda kontsert akustiliselt. 
 
 
3.3. Koostööpartnerid ja toetajad 
 
Kuna Linnaruumiprojekti puhul on tegemist piletivaba ehk tarbijale tasuta sündmustega, 
olid projekti oluliseks tulude allikaks ja toimumise võimaldajaks koostööpartnerid ja 
toetajad. 
 
Linnaruumi projekti suurpartneriteks olid 2017. aastal Georg Otsa nimeline Tallinna 
Muusikakool, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Pärnu Muusikakool ja Saue 
Muusikakool, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Haridusamet, Elron, Reval Café ja Caffeine. 
 
Tallinnas oli tihe koostöö koolidega, milleks olid Kaarli Kool, Jakob Westholmi 
Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Mustjõe 
Gümnaasium,Laagna Gümnaasium, Tõnismäe Reaalkool, Tallinna 32. Keskkool ja 
Tallinna Kunstigümnaasium. 
 
Üheks olulisemaks sponsoriks oli üle-Eestilise programmi puhul Elron, kes toetas projekti 
meeskonda rongipiletitega. 
 
Lõunakontsertite osas tegin koostööd kohvikutega Herr Artur, Time Out, Cafe Piano, 
Endla Teatrikohvik ja Tartu Reval Cafe. Peale esinemispaigaks olemise pakkusid 
nimetatud kohvikud ka meeskonnale ja muusikutele omalt poolt toitlustust. 
 
Viljandis oli minu üheks olulisemaks koostööpartneriks Aivar Trallmann ja Festival 
Jazzkaareke. Samuti tegin koostööd Viljandi Kunstikooliga, kes teostas Viljandi Centrumis 
Jazzimaali. 
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3.4. Korraldusmeeskond ja nende ülesanded 
 
„Meeskonna all mõistetakse organisatoorses mõttes kohta mille ülesandering lahendatakse 
isikute grupi poolt ühiselt, kaugele ulatuvalt ja autonoomselt.“ (Siimon 2004, lk 207) 
„Sageli defineeritakse meeskonda kui gruppi, kus selle liikmed on ühiste eesmärkide 
saavutamiseks määranud rollid, mida omavahelistes suhetes arvestatakse.“ (Siimon, Vadi 
1999, lk 209) 
 
Jazzkaare Linnaruumiprojekti  kuulusid 2017. aastal 5 liiget, sealhulgas kaks projektijuhti 
– Tallinna linna aktsioonide projektijuht Maris Eglit ja mina Tallinna linna koolide ning 
üle Eestilise kava projektijuhina. Lisaks sellele oli meeskonnas kolm abilist. Jazzkaare 
projektijuht Merli Antsmaa kooskõlastas meie tegemisi MTÜ Jazzkaare Sõprade ühinguga 
ja Jazzkaare Festivaliga. Projektijuhte aitas festivali päevadel ka kaks assistenti, kellele 
delegeerisime mõnede ajaliselt kattuvate sündmuste läbiviimise: tehnika ja muu vajaliku 
ülespanemise ning esinejate ning esinemiskohtadega kontakteerumise vahetult enne 
sündmuste toimumisi. 
 
Linnaruumimeeskond tegi tihedat koostööd ka 28. Jazzkaare Festivali meeskonnaga nii 
programmi ühildamises, turundamises ja kujundamises, logistika ja transpordi küsimustes 
(eriti Tallinna sisene transport), piletite vahendamises ja paljudes teistes tegemistes. Läbi 
antud koostöö sai kujuneda Jazzkaare linnaruumiprojektist ja festivalist endast ühtne 
tervik. 
 
Tallinna aktsioonide linnaruumi projektijuhiga koostöös valmis kodulehele ja  sellel aastal 
esmakordselt kasutusel olnud jazzkaareäppi Linnaruumiprojekti programm koos projekti ja 
selle aktsioone tutvustavate tekstidega. Üheskoos valmis linnaruumimuusikute üleskutse 
(vt lisa 7), muusikute tabeli loomine ja haldamine ning muusikute kaasamine üleüldiselt. 
Samuti sündis voldiku (vt lisa 4) ning teaviku lõplik kavand (vt lisa 10) meeskonnatöö 
tulemusena. Ühiselt sai koostatud projekti eelarve (vt lisa 11) ja täidetud ka Tallinna 
Haridusameti projektitaotlus (vt lisa 9), toetamaks Viru Keskuse Jazzilava ja Tallinna 
koolide vahetunniüllatusi. 
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Minu iseseisvateks ülesanneteks olid näiteks: Tallinna koolide  ning Viljandi, Pärnu, Tartu 
Harjumaa päevade programmi koostamine (vt lisa 3); esinemispaikadega suhtlemine; 
muusikute ja teiste projektis osalevate artistidega kontakteerumine; helitehnika, transpordi 
ja toitlustuse korraldamine; sündmuste turundus läbi esinemispaikade ja teiste 
kommunikatsioonikanalite; info vahendus organisatsiooni siseselt. Peale selle taotlesin 
avaliku ürituse load Pärnus, Viljandis ja Tartus (vt lisa 5). Väga oluline osa oli minu 
programmis koostööpartneri Elroniga läbirääkimistel, kes panustas omalt poolt 
projektimeeskonna linnade-vahelistesse liikumistesse sponsorluse korras rongipiletite 
andmisega.  Pärast Festivali jäid minu kanda oma koostööpartnerite tänamine ja neile 
pildimaterjali edastamine ning kokkuvõtete tegemine koos aruandlusega Jazzkaare Sõprade 
Ühingule. 
 
 
3.5. Eelarve 
 
Eelarve koostamine on tulude ja kulude planeerimine, kus on tähtis, et kulud ja tulud oleks 
omavahel tasakaalus. Jaanuarikuus koostasime Tallinna linnaruumi projektijuhiga koostöös 
Jazzkaare linnaruumiprojekti 2017 ühise eelarve (vt lisa 11). Eelarve täitmist analüüsin 
jaanuaris koostatud eelarve põhjal loodud diagrammide ja projekti tegelike kulusid ja 
tulusid kajastavate diagrammide abil. Erinevate kulu ja tulu liikide osakaal on märgitud 
joonistele protsentuaalselt ja osakaal on võetud projekti kogukulust ja -tulust. Eelarves pole 
kajastatud autoritasusid, kuna MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühingul on Eesti Autorite 
Ühinguga püsileping ning organisatsioon võttis autoritasudega tegelemise enda kanda.  
Linnaruumiprojekti eelarvet koostama hakates olid organisatsiooni poolt esitatud juba 
varasemalt Eesti kultuurkapitalile rahastustaotlused toetamaks Linnaruumiprojekti Tartus, 
Viljandis, Pärnus ja Harjumaal. Toetust küsiti helitehnika rendi ja transpordi ning 
muusikute juhendamise teenustega seotud kulutuste katmiseks. Kuna tulud 
Kultuurkapitalilt olid mõnevõrra väiksemad kui taotleti, vähendasime antud projekti osaga 
seonduvaid planeeritavaid tööjõukulusid.   
Eelarvet koostades leidsime, et vajame rahalisi vahendeid juurde Linnaruumiprojekti 
haridusprogrammi jaoks. Selleks esitasime rahastustaotluse Tallinna koolide 
vahetunniüllatuste ja Viru Keskuse Jazzilava teostamiseks Tallinna Haridusametile (vt lisa 
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9). Finantsrisk jäi Jazzkaare Sõprade Ühingu kanda ehk olime organisatsioonis arvestanud 
võimalusega, et tulu jääb kõnealusest allikast saamata ning teostame haridusprogrammi 
aktsioonid Jazzkaare üldeelarvest. Taotlemise protsessis ilmnesid vead organisatsiooni 
tegemistes, mis välistasid taotluse menetlusse võtmise ning antud tulu jäi sellest allikast 
saamata. Seepärast vähendasime haridusprogrammi kulutusi näiteks jazzilava ja reklaami 
peale minevate kulude arvelt.  
Projekti kulud võib jaotada kuueks erinevaks kuluartikliks (vt joonis 2, 4). Nendeks on: 
töötasud, tehnika rendikulud, reklaamikulud, transpordi kulud, toitlustuskulud ja muud 
kulud.  
Tehnika rendikulud olid näiteks Viru Keskuse lava rent ja helitehnika rent. 
Reklaamikuludeks olid näiteks voldikute ja plakatide kujundus ja trükk. Transpordi 
kuludeks olid antud projekti puhul näiteks helitehnika, intstrumentide ja muusikute 
transport Pärnus, Tartus, Viljandis, Harjumaal ja Tallinnas. Selle kuluartikli alla kuulusid 
ka rongipiletid, ehk linnade vahelise transpordi kulud. Toitlustuskulud moodustusid 
muusikute ja meeskonna toitlustamisest erinevate linnade kohvikutes ning koolides. Kõige 
suurema osa kuludest moodustasid töötasud. Sinna alla kuulusid nii projektijuhtide, 
assistendi, helitehniku kui ka muusikute ja nende juhendamise teenus. Muud kulud olid 
näiteks side-, ja kontoritarbed, transpordiratta rent ja jazzi tutvustavad CD-plaadid 
koolidesse. 
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Joonis 2. Eeldatavad kulud 
 
 
Joonis 3. Eeldatavad tulud 
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Eeldatavaid tuluallikaid oli kuus (vt joonis 3). Suuruse järgi kahanevas järjekorras 
nimetades oleks järjekord: Omafinantseering, Tallinna Haridusamet, Eesti Kultuurkapital, 
AS Eesti Liinirongid ja kohvikute omapanus. Kõige väiksema osa moodustas kogutulust 
koolide omapanus. 
Kui võrrelda eeldatavaid tulusid (vt joonis 3) tegelike tuluallikatega (vt joonis 5), siis 
kasvas kõige rohkem omafinantseeringu osakaal ning eeldatavates tuluallikates ära 
märgitud Tallinna Haridusamet ei ole projekti reaalseks tuluallikaks. Omafinantseering 
kasvas vaatamata planeeritavate kulude vähendamisele projekti käigus 11%. Samuti 
vähenes eeldatava Kultuurkapitalilt saadava tulu osakaal, sest projektitaotluses taotletav 
tulu rahuldati osalisel määral (suuremas jaos).   
Võrreldes projekti eeldatavaid kulusid (vt joonis 2) ja tegelikke kulusid (vt joonis 4) on 
kõige märkimisväärsem muutus toimunud töötasudega seonduvate kulude kasvamises. Kui 
eeldasime, et töötasud moodustavad eelarvest 76% siis tegelikult moodustasid need 79% 
kogukulust. 
  
   
25 
 
Joonis 4. Tegelikud kulud  
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Linnaruumiprojekti eelarve puhul on mitmed tulu ja kuluallikad mitterahalised panused. 
Näiteks moodustavad tulu omafinantseeringus festivali piletid, passid ja osaliselt ka 
tööjõukulud, mille rahaline väärtus on välja arvutatud umbkaudselt. Tõõtasusid arvutades 
kasutasime eesti keskmist töötasu.   
Algset eelarve plaani ei suudetud täita täies mahus, kuid saamata jäänud tulu kaeti 
omafinantseeringutega. Seega ei jäänud finantsilistel põhjustel korraldamata ükski 
planeeritud sündmus. 
 
 
3.6. Turundus 
 
„Turundus on info, toodete ja teenuste kontseptsiooni, hinna, toetuse ja turustuse 
planeerimine ning teostamine, realiseerimaks individuaalseid ja organisatsioonilisi 
eesmärke.“ (Vihalem 2003, lk 8) 
 
„Turundus: teha õigeid asju õigel ajal, luua ja hoida suhteid, toetuda püsivatele suhetele.“ 
(ibid. lk 10) 
 
Linnaruumiprojekt on oma olemuselt Tallinna Rahvusvahelise festivali Jazzkaar allprojekt. 
Tulenevalt sellest, käis suures osas Linnaruumiprojekti turundamine koostöös MTÜ 
Jazzkaare Sõprade Ühinguga. Käesoleva projekti puhul oli tegu pealtvaatajale tasuta 
sündmustega, seega hinna kujundamise ja selle juurde kuuluvate tegevustega turunduse 
valdkonnas eraldi tegelema ei pidanud. Turustamise osas mängis väga tähtsat rolli projekti 
puhul nii vahetu suhtlemine koostööpartneritega, kes vahendasid infot enda 
turunduskanaleid pidi kui ka erinevad reklaamivormid. Kuna projekti olid planeeritud ka 
mõned väliaktsioonid, mis polnud seotud ühegi konkreetse asutusega, oli tähtis, et 
Linnaruumiprojekti kohta käiv avalik info liiguks ka üldiseid meediakanaleid pidi, milleks 
olid minu programmi puhul kohalikud ajalehed ja Internet. Samuti võtsin eesmärgiks 
proovida kajastada projekti tegemisi raadios. 
 
Ühingu meeskond tegeles ja pani kokku festivali toimumise ajaks vabatahtlike 
meediatiimi, kes abistas nii video- ja fotokajastusega ka Linnaruumiprojekti. Minu 
programmi kohaselt käisid meeskonnaga kaasas meediatiimi liikmed Tartus, Pärnus ning 
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samuti mõnes Tallinna koolis. Viljandis, Harjumaal ja teistes koolides tegelesin 
fotokajastusega iseseisvalt. 
 
Olenemata sellest, et Jazzkaarel endal oli ka projekti turundamise osas suur roll, koostasin 
veebruari alguses meediaplaani, mille järgi hakata eelkõige Tallinnast väljaspool aset 
leidvate sündmuse kohta käivat infot vahendama. Meedia toimingud, mille eest lasus kas 
osaline või täielik vastutus minul, kandsin ajaliselt Gantti tabelisse (vt lisa 6). 
 
Kommunikatsioonistrateegia üheks praktiliseks väljundiks on meediaplaan, mis võtab 
kokku, milliseid meediakanaleid oma sõnumite edastamiseks kasutatakse ning kuidas see 
kõik tehtud saab. Meediaplaanid nõuavad alati töö käigus korrigeerimist ja mõned 
tegevused asendamist. Meedia plaan võiks sisaldada kommunikatsiooni eesmärke, 
sihtrühmi, sõnumeid, kanaleid, vastutajaid, eelarvet ja mõõtmisi. (Suhtekorraldus…lk 12) 
 
Kuna Linnaruumiprojekti eelarves oli turunduse osas planeeritavateks kuludeks üksnes 
trükiste välja andmine, ei tegelenud ma meediaplaanis eraldi eelarvega. 
Linnaruumiprojekti juhina olin ka vastutajaks kõikides tabelis väljatoodud tegevuste eest 
mina. Mõnel puhul, nagu näiteks kava, kodulehe, Jazzkaareäpi puhul oli minul osaline 
vastutus ehk vastutasin üksnes enda korraldatavate aktsioonide kajastamise eest. 
 
Linnaruumiprojekti puhul ei olnud turunduseeesmärgiks kohale tuua suuri rahvamasse, 
vaid pigem käia huvi tekitamas ning infot levitamas võimalikult erinevate funktsioonidega 
asutustes ja suunata Jazzkaare reklaami erinevatele sihtgruppidele ja kogukondadele. 
Seetõttu oli kõige olulisem roll otseturundusel ja partnerite turunduskanalites info 
levitamisel. Selleks tegelesin pideva infovahetusega e-maili ja telefoni vahendusel. 
Alustasin kontaktide ja koostöösuhete loomist veebruaris koolidega, seejärel võtsin 
ühendust teiste esinemispaikadega. Enne festivali toimumist programmi välja kuulutamise 
ajal olin suhtlemisel kõige aktiivsem: jagasin programmi kõigile asutustele ning palusin 
neil infot levitada. Jagasin ka plakateid ning visuaale, mida kas koha peale või 
sotsiaalmeediasse üles riputada. Aktiivne suhtlus lõppes pärast festivali, vahetades foto-ja 
videomaterjali ning koostööpartnereid tänades. 
 
   
28 
Koolides olid aktsioonideks vahetunniüllatused, millest õpilased enne aktsiooni toimumist 
Tallinnas teadlikud polnud. Kuna tegemist oli kinniste üritustega siis jagasin selles osas 
infot üksnes kooli huvijuhile või selle puudumisel mõnele teisele kontatkisikule. Tallinnast 
väljaspool asetsevates linnades olid küll vahetunniüllatused märgitud avalikku programmi 
sisse, aga eraldi ma õpilasi selles osas teavitada ei palunud. Vahetunniüllatuste 
toimumisest nii Tallinnas kui mujal Eestis koolide nimesid eraldi mainimata, andsin teada 
nii pressiteadetes kui ka Jazzkaare enda infokanalites ja raadios. 
 
Viljandi, Pärnu ja Tartu linna puhul võtsin eesmärgiks kirjutada pressiteated (vt lisa 8) ning 
saata need kohalikele väljaannetele ning raadiotele. Selle tulemusena kajastas 
Linnaruumiprojekti tegemisi Viljandis Sakala ja Pärnus Pärnu Postimees. Tartu 
Postimehelt kajastuse osas vastust ei tulnud, seega lisasin Tartu aktsioonide info 
Kultuur.info lehele. Kuna klassikaraadio reageeris kiiresti pressiteatele ning kutsus mind 
Tartu stuudiosse projekti kohta intervjuud andma, otsustasin ka seal kajastada pikemalt just 
Tartus toimuvaid aktsioone. Tallinna stuudio tundis samuti meie tegemiste vastu huvi, 
seega otsustasime meeskonnaga järgnevalt, et mina keskendun raadiosaates üle eestilise 
kava tutvustamisele ning Tallinna aktsioonidest käisid rääkimas Klassikaraadio stuudios 
Tallinnas Maris Eglit ja Merli Antsmaa. 
 
Peale selle kavandasime Tallinna linnaruumi aktsioonide projektijuhiga koostöös festivali 
teaviku kavandi ja voldiku. Voldikuid jagasime peamiselt aktsioonide toimudes oma 
esinemiskohtades. Samuti sündis koostöös Jazzkaare kodulehele programm, koos 
asukohtade, kellaaegade ja aktsioonide lühitutvustustega. Programm sai lisatud ka sellel 
aastal esimest korda kasutusel olevasse jazzkaareäppi. Linnaruumiprojektile lõime ühiselt 
Facebooki sündmuse, kuhu festivali päevil aktiivselt linnaruumides toimuvast postitusi 
tegime. Samuti kasutasime Jazzkaare Instagrammi kontot, kuhu aktuaalsetest aktsioonidest 
kajastusi lisasime. 
 
Minu hinnangul, vaatamata sellele, et meediaplaanis üles kavandatud kajastus ei saanud 
saja protsendiliselt täidetud, oli see siiski piisav täitmaks oma eesmärki (vt lisa 2). Kõikidel 
sündmusetel osales kokku ligi 9000 pealtvaatajat ning video ja fotokajastus andsid 
lisaväärtuse Jazzkaare Festivalile sel aastal ja teevad seda ka järgnevatel aastatel. Samuti 
lihtsustab 2017. aasta kajastus järgmiste aastate Linnaruumiprojektide turundamist. 
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3.7. Sündmuse sotsiaalmajanduslik mõju 
 
Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu andmetel, oli Loomemajanduse sektoris Eestis 2011. 
aastal hõivatud üle 29 tuhande töötaja, mis moodustas 4,8% Eesti töötavast rahvastikust. 
Kõige suurem oli töötajate arv muusika valdkonnas, kus koos seotud tegevusalaga oli 
hõivatud 5800 inimest, mis moodustab 20% loomemajanduse töötajate arvust. (Eesti 
loomemajanduse…lk 26) 
 
Loomemajanduse ettevõtete müügitulu ja riigilt dotatsiooni saavate asutuste puhul 
kogutulu oli 2011. aastal üle 1 miljardi euro. See andis 2,3% Eesti ettevõtete müügitulust, 
mis oli 2011. aastal üle 46 miljardi euro. Suurima tuluga Eesti loomemajanduse 
valdkondade hulka kuulus ka muusika koos seotud tegevusaladega. Eelnevalt välja toodud 
andmete näitajad on kujunenud statistikalisest aruandlusest, kus lisaks äriettevõtetele on 
arvestatud ka mittetulundusühingute arvu, töötajaid ja tulu ettevõtlusest. (ibid., lk 27) 
 
Linnaruumiprojekti majanduslik mõju on kaudselt ka Jazzkaare Festivali majanduslik 
mõju, kuna see on üks festivali allprojektidest ning veelgi enam, projekti üheks 
tegevuseesmärgiks on teavitada inimesi Jazzkaare Festivali toimumisest. Projekt aitab 
seega kaasa Festivali Jazzkaar piletimüügile ning sellel on ka kaudne mõju Jazzkaare 
festivali ajal kultuuritarbijate tehtud kulutustele: näiteks transpordi ja toitlustuse 
valdkonnas. 
 
2017. aasta publiku-uuringu kirjalike kokkuvõtete tegemine MTÜ Jazzjaare Sõprade 
Ühingu poolt veel kestab. Seega on raske nimetada konkreetseid arve, mis näitaks publiku 
kulutusi 2017. aasta festivali käigus. Jazzkaare 2016. aasta publiku-uuringu kohaselt 
kulutati 2016. aasta Jazzkaare Festivali toimumise ajal Telliskivi alal hinnanguliselt üle 
250 000 euro. (Loik 2016) 
 
Lisaks sellele tekitab Jazzkaar käivet mitmetes kontsertkorraldusega seonduvates 
valdkondades. Näiteks annab Jazzkaar tööd transpordi ettevõtetele, heli-ja valgustehnikaga 
tegelevatele firmadele, toitlustus- ja majutusasutustele. Tähtis on ka asjaolu, et 
festivalitegevus hoogustab nii sise- kui välisturismi. 
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Eesti loomemajanduse olukorra uuringust tuleb välja, et muusikafestivalidel läheb  Eestis 
üha paremini, sest nad on enam organiseerunud, teostavad ühiselt turundustegevusi ja 
seisavad oma huvide eest ning nende mitmetasandilist positiivset mõju regioonile 
hakatakse üha enam teadvustama. (Eesti loomemajanduse…lk 45) 
 
Viimasel ajal on maailmas hoogustunud ürituste ja festivalidega seotud turism. Seda on 
soodustanud lisandunud vaba aeg, infrastruktuuri, reisimise ja rahaliste võimaluste 
paranemine. Sellega on kaasnenud soov analüüsida ja mõõta ürituste reaalset mõju 
majandusele ja muudele ühiskonna elu sfääridele.  Turistide poolt tehtud kulutused toovad 
piirkonda täiendavat raha, suurendades ettevõtete müügitulu, majapidamiste sissetulekuid, 
maksutulusid, aga ka piirkonna mainet, tuntust jne. (Eestis toimuvate...2012, lk 12) 
 
Üha enam püütakse rahvusvahelistes uuringutes arvestada majandusliku mõju kõrval ka 
muude mõjudega. Ainuüksi majanduslike mõjude hindamine ei ole piisav otsustamaks 
piirkondlike ürituste edukuse, vajalikkuse ja olulisuse üle. Lisaks majanduslikule mõjule 
eristatakse näiteks turismi ja kaubanduse, keskkonna, sotsiaalkultuurilisi, psühholoogilisi 
ning poliitilis-administratiivseid mõjusid. (ibid., lk 14) 
 
Kui Linnaruumiprojekti majanduslik mõju põhineb eelkõige Jazzkaare Festivali 
majanduslikel mõjudel, siis on projekti tegemistel see-eest üsna otsene sotsiaalne mõju. 
 
Projekti sündmused toimusid erinevates Eesti linnades, ehk kaasatud olid ka väiksemad 
kogukonnad. Projekt ühtlustab oma tegevusega muusika kättesaadavust Eesti eri 
regioonides, sest jõuab oma tegemistega ka Tallinnast välja Eesti äärealadele. Seeläbi on 
eesti elanikkonnal võrdne võimalus tutvuda jazzi kui muusikastiiliga. Peale selle muutuvad 
Eesti eripiirkonnad atraktiivsemaks ning kultuurielu edendades kasvab ka elanike rahulolu 
elukeskkonnaga. 
 
Samuti mõjutas projekt teisi kohalike kogukondi ja sotsiaalseid gruppe. Ühe sellise 
kogukonnana võib välja tuua näiteks vanurid hooldekodudes. Kaasates erinevaid 
sotsiaalseid gruppe tekib ühiskonda ühendav jõud ning toimub lõimumine. Projekti 
meeskonna jaoks oli väga oluline erinevate sihtgruppide kaasamise abil eesti elanikkonna 
lõimumisele kaasa aitamine. 
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Üheks tähtsamaks sotsiaalseks mõjuks hindan ka projekti hariduslikku mõju. Koolide ja 
lasteaedade kaasamise puhul oli oluline lisaks sellele, et üks sotsiaalne grupp sai taaskord 
kaasatud, et Linnaruumiprojekti haridusprogrammi kaudu saavad lapsed ja noored 
muusikaõpetuses uusi haridusalaseid teadmisi. 
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4. ENESEREFLEKTSIOON 
 
Minu jaoks oli Linnaruumiprojekt esimene suurem korralduskogemus. Olen ka varem 
tegutsenud meeskonnaliikmena korraldusprotsessides, aga kogu vastutust ei ole mul 
varasemalt enda kanda olnud. Seetõttu on lõputöö projekt minu senine kõige rohkem 
ennastarendavam korralduskogemus. Mugavustsoonist pidevalt välja astumine ja enese 
hirmude ületamine on need märksõnad, mis mind projekti kestel igapäevaselt saatsid. Võin 
aga öelda, et sain tänu sellele ilmselt korraldustöös kõige olulisema oskuse: lahendada 
probleeme sõltumata ajast, kohast ja enesetundest koheselt ja iseseisvalt. Omandasin 
oskuse ootamatutes situatsioonides kiirelt ja efektiivselt tegutseda ning selle käigus 
mõistsin, et igale probleemile on alati lahendus. 
 
Varasemalt olen jazzmuusikaga kokku puutunud vähe. Olen Kultuuriakadeemias läbinud 
kaks jazzmuusika ajalugu puudutavat ainet ja oman üldisi teadmisi jazzmuusikast. Seetõttu 
võib selle muusikastiiliga tutvumist pidada minu korraldustöö esimeseks väljakutseks. 
Õnneks tekitas Jazzkaare Festivali meeskond oma asjaarmastusega minus jazzi vastu 
koheselt huvi ning innustas mind selle muusikastiiliga lähemalt tutvuma. Kuna minu 
spetsialiseerumissuunaks Kultuuriakadeemias kultuurikorralduse õppekaval õppides on 
samuti muusika, siis on väga tänuväärne, et läbi antud projekti sain sellest muusikastiilist 
rohkem teada. 
 
Projekti pikk kestvus; esinemispaikade, esinejate, koostööpartnerite rohkus ja projekti 
toimumine erinevates linnades muutis selle läbiviimise keerukaks. Need aspektid muutsid 
peamiselt logistika kavandamise komplitseerituks. See õpetas mind looma ja haldama 
suurel hulgal süsteeme. Uutest oskustest võiks välja tuua näiteks arvutiprogrammide 
parema tundmaõppimise. Korraldamise käigus arenes asjaajamiste täpsus ja punktuaalsus 
ning suurenes kohusetunne, kuna äärmiselt oluline oli, et õiged asjad ja inimesed, õigel ajal 
õigetes kohtades oleksid. 
 
Minu suurimaks nõrkuseks oli ilmselt ajaplaneerimiseoskus, kuna varasem kogemus 
paljudes korraldustöö tegevusvaldkondades puudus. Näiteks oleks võinud meediaga 
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suhtlemisega oluliselt varem alustada: juba ennetavalt endast märku anda ja ka pressiteated 
valmis kirjutada. Minu plaanis asetusid need ülesanded viimasesse järjekorda ja ühtlasi 
kõige kiiremale ajale, sest enne festivali algamist oli ka suurel hulgal teisi lahendust 
nõudvaid probleeme. Õnneks jõudsid aga pressiteated õigel ajal meediaväljaanneteni ning 
Linnaruumiprojekt sai piisava kajastuse. 
 
Projekti korraldamise vältel tundsin puudust ühest abilisest, kellele mõned asjatoimetused 
kiirematel hetkedel delegeerida. Mind aitas abiline osaliselt Viljandis ja Pärnus, kuid abi 
oleks vaja olnud kõikidel projekti toimumise päevadel, seda eelkõige esinemispaikadega 
kontakteerumisel ja rekvisiitide ülespanemisel. Leian, et mitu päeva järjest varahommikust 
hilisõhtuni tegevuses olemine: korraga tehnika, transpordi, esinejate, sündmuse rekvisiitide 
ja muu eest vastutamine ning samal ajal probleemide lahendamine, oli minu jaoks vaimselt 
ja füüsiliselt väsitav. Näiteks esines olukordi, kus samaaegselt oli vaja selgitada autojuhile 
marsruuti ja anda ajakirjanikule telefoni teel edasi muljeid eelmisel päeval toimunud 
sündmustest. Sellised ebamugavad olukorrad panid mind mõistma, kui oluline roll 
korralduses on meeskonnal ja ülesannete delegeerimise oskusel. Mõistsin, et korraldamine 
nõuab efektiivset meeskonnatööd, kuna sellest sõltub tegevuste lõpptulemuse kvaliteet. 
 
Üheks enda ebaõnnestumiseks peaksin muusikute sobivuse hindamist toimuvale 
aktsioonile. Kuna mul puudus varasem kokkupuude projekti kaasatud muusikutega, oli 
küllaltki raske hinnata esinejate sobivust esinemispaikadesse. Selle projekti puhul omas 
olulist rolli ka see, mida muusikud oma muusikast esinemiste vahepeale räägivad ning 
kuidas nad projektiga üleüldiselt suhestuvad. Kindlasti oleksin osanud artiste varasemalt 
teades neid sobivamatesse kohtadesse esinema paigutada. Eriliselt tähtis on muusikute 
sobivus näiteks lastega seotud aktsioonide juures. Et lapsi kaasata ja nendes huvi äratada, 
on oluline, et esineja oskaks lastega tegeleda ja nendega suhelda. 
 
Raskusi valmistas ka asjaolu, et mõned kohad programmis jäid esinejatele aktsiooni 
toimumispaiga mittesobimise tõttu esialgu katmata. Sellistel puhkudel ei olnud võimalik 
koosseisu enam muusikastiili või muu omaduse alusel valida, kuna määravaks sai 
aktsioonide toimumata jäämise vältimine. Õnneks olid muusikud küllaltki vastutulelikud ja 
vabad stiili sobivuse huvides oma muusikasse väikeseid muudatusi sisse tooma. Kõige 
suuremaks ebaõnnestumiseks peaksin Viljandis toimunud Jazzimaali, kus maalimise 
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saateks mängis folkmuusikute ansambel. See küll sobitus hästi oma lõbusa olekuga 
kaubanduskeskuse atmosfääri, kuid kuna välja oli reklaamitud jazzimaal, oli seal ikkagi 
väike ebakõla. Vaatamata sellele aktsioon õnnestus ning projekti peamised eesmärgid said 
täidetud. Lugedes festivali teavikust Festivali kunstilise juhi Anne Ermi kommentaare 
Jazzkaare Festivali kohta, ei tundunudki mulle eelnevalt välja toodud eksimus enam nii 
suurena. Anne Erm on öelnud: „Üha rohkem kasutame artiste iseloomustades väljendit – ta 
muusika on sulam kõigest, mis tänases heli- ja reaalmaailmas meid ümbritseb. Jazzkaare 
kontsertidel kohtuvad rahvamuusika, jazz, bluus, rnb, klassika, minimalism, funk, rokk, 
soul, hip-hop, elektroonika ehk praktiliselt kõik muusikastiilid. Neist ehituskividest 
moodustuvadki artisti loomeinkubaatoris uued mustrid ja isikupärased käekirjad. Nii nagu 
moes ja maalikunstis on tänapäeval kõik lubatud, nii ka tänane jazzmuusika on 
reeglitevaba ja improviseerivad hinged võivad kasvõi õhku tõusta.“ (Jazzkaare festivali 
teavik…2017, lk 1) 
 
Toon välja ka oma tugevamad küljed ja õnnestumised Jazzkaare Linnaruumiprojekti 
projektijuhina.  Usun, et minu tugevaimaks küljeks oli tegutsemise sihikindlus ja 
motiveeritus. Kuna vastutasin esmakordselt nii suure projekti eest samal ajal teades, et tegu 
on ühtlasi minu lõputööga, olin tegutsemisel motiveeritud ja kohusetundlik. See aitas 
lahendusi leida ka kõige lootusetumates situatsioonides. Kõige raskem periood oli minu 
jaoks 17. aprill – 19. aprill, kui meie projekt käivitus ning seljataga oli kõige kiirem nädal 
ja ühtlasi ees ootamas väga palju tundmatut. Vaatamata sellele, et päevad olid pikad ja 
väsitavad, andsin endast maksimumi ja leidsin alati lahendused ootamatult esinevatele 
probleemidele ning planeeritud tegevused ja aktsioonid said edukalt korraldatud. Kõige 
liigutavamad olid minu jaoks Tartu Hooldekodu ja Keila Hooldusravi Haigla külastused, 
mis ei olnud oma atmosfääri poolest minu jaoks emotsionaalselt kerged aktsioonid, kuid 
see-eest nende sügavus ja sisu oli see, mis tuletas hästi meelde kui tänuväärne meie 
tegevus on. Siit õppisin ka seda, et iga projekti juures on oluline ka see, mida oma 
tegevusega ühiskonnale omalt poolt anda saame. Usun, et Linnaruumiprojekt tõi haiglate 
igapäevaellu läbi kontserdielamuse pakkumise rõõmsa vahelduse. Üheks enda tugevuseks 
peaksin veel seda, et ma suutsin pidevalt kontrollida asju mitu korda üle. Veendusin, et 
esinemiskohad on informeeritud ning samuti suhtlesin pidevalt muusikutega, kellel oli tihe 
programm, et vältida infopuudusest või ununemisest tulenevaid ebameeldivaid ootamatusi. 
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Festivali järgseid kokkuvõtteid tehes selgus, et järgnevatel aastatel võiks teha väiksema 
arvu aktsioone, aga sündmused võiksid olla massiivsemad, nii esinejate, kui ka sinna 
juurde kuuluva melu ja ideestiku poolest. Oma kogemuse põhjal arvan, et 
Linnaruumiprojektiga võiks tegeleda igal aastal üks ja sama meeskond. Hakkasin 
projektiga tegelema, aimamata täies ulatuses, mis meid ees ootab, mistõttu nõudis 
korraldustöö palju lisatöö tegemist. Järgmisel aastal oskaksin kindlasti pöörata oluliselt 
paremini oma tähelepanu õigetele aspektidele. Mõistan aga ka, et uute inimeste kaasamisel 
on ka lisandväärtus – uued ja värsked mõtted teevad projekti igal aastal omanäoliseks ja 
põnevaks.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev loov-praktiline lõputöö andis ülevaate 2017. aasta Jazzkaare Linnaruumiprojekti 
üle-eestilise programmi ja haridusprogrammi korraldamisest Tallinna koolides. Projekti 
viisin  läbi MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühingus. 
 
Jazzkaare raames leidis 2017. aastal, ajavahemikus 17. – 30. aprill, juba kaheksandat korda 
aset Linnaruumiprojekt. Üle-eestilise programmi raames korraldati aktsioone 17. aprill 
Viljandis, 18. aprill Pärnus, 19. aprill Tartus ja 20. aprill Harjumaal. Jazzmuusikat 
tutvustav haridusprogramm viis muu hulgas muusikud vahetunniüllatusi tegema üheksale 
Tallinna koolile. Sellel aastal oli projekt eriline, kuna võrreldes eelnevate aastatega kaasati 
rohkem  meditsiiniasutusi ning lapsi ja noori. Linnaruumiprojekti aktsioonidel oli 
hinnanguliselt üle  9000 pealtvaataja. 
 
Linnaruumiprojekti korraldamine oli põnev ja sündmusterohke. Projekti korraldamise  
käigus sain praktiseerida Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias omandatud 
teoreetilisi teadmisi. Ülikoolis omandatud teadmised aitasid mul näiteks programmi ja 
eelarvet koostada ning tegeleda sündmuse turundamisega. 
 
Minu hinnangul Linnaruumiprojekt õnnestus. Projektis osalenud muusikud, koolid ja 
ülejäänud publik nautisid korraldatud sündmusi ja paljud neist soovivad projektis osaleda 
ka järgnevatel aastatel. Oma panusena Linnaruumiprojekti jätkusuutlikusele andsime kogu 
projekti vältel Jazzkaare Sõprade Ühingule tagasisidet. Projekti jätkusuutlikkuse ja 
uuenduslikkuse tagamiseks analüüsisime olukorda ka pärast festivali toimumist ning 
edastasime oma tähelepanekud ja ideed selle kohta, mida võiks järgmistel aastatel teisiti 
teha. 
 
Linnaruumiprojekti juhtimine andis mulle praktilise projekti juhtimise kogemuse. Projekti 
läbi viimise ajal sain võimaluse kinnistada oma teoreetilisi teadmisi praktilises töös  ning 
leidsin mitmeid kontakte ja ideid, mis annab mulle juurde enesekindlust astuda tulevikus 
vastu uutele väljakutsetele kultuurikorraldajana. Antud projekti eripäraks oli väga tihe ja 
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logistiliselt keeruline programm, mille loomine ja läbiviimine õpetas leidma kiiresti 
lahendusi tekkinud probleemidele, produktiivselt oma aega planeerima ning säilitama 
enesedistsipliini ka kriitilistes situatsioonides. Projekti käigus õppisin ennast ja oma 
tegevust järjepidevalt analüüsima, mis on kindlasti tugev alustala edasi õppimiseks ja 
arenemiseks tulevikus. 
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LISAD 
 
Lisa 1 Tegevuskava 
TEGEVUS jaanuar veebruar märts aprill mai 
Eelarve koostamine 
     
Muusikute leidmiseks üleskutse esitamine 
     
Ideede genereerimine 
     
Meeskonna loomine 
     
Esinejate leidmine 
     
Esinemispaikade leidmine 
     
Haridusametile projektitaotluse esitamine 
     
Programmi koostamine 
     
Meediaplaani koostamine 
     
Voldiku kujundamine 
     
Kodulehele sündmuste loomine 
     
PROGRAMM VALMIS 
  
27.03 
  
VOLDIK VALMIS 
   
10.04 
 
Pressiteate koostamine ja välja saatmine 
     
Avaliku ürituste lubade taotlemine 
     
Äpp’i tekstide loomine 
     
FESTIVAL 
   
20-30.04 
 
Festivali tagasisidestamine ja kokkuvõtmine 
     
Partnerite tänamine 
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Lisa 2 Valik Linnaruumiprojekti kajastusi 
  
http://klassikaraadio.err.ee/v/delta/loigud/bb95a9f4-7704-4163-b90f-f36dfb046634/delta-
jazzkaare-linnaruumi-projekt-viljandis-parnus-tartus-ja-harjumaal 
 
http://parnu.postimees.ee/4084375/jazzkaar-lobustas-parnakaid 
http://www.ph.ee/uudised1/jazzkaare-linnaruumiprojekt-parnu-haiglas-793 
 
http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1492368303 
http://sakala.postimees.ee/4079691/jazzkaare-linnaruumiprojekt-tuleb-esmaspaeval-
viljandlasi-muusikaga-roomustama 
 
http://www.jazzkaar.ee/uudised/jazzkaare-linnaruumiprojekt-alustab-viljandis-parnus-
tartus-ja-harjumaal/ 
 
http://elron.ee/jazzkaar-elroni-rongides-2/ 
 
 
Lisa 3 Programm 
 
E 17. aprill   
VILJANDI   
7.44 – 10.04 rong sõit Tallinnast Viljandisse ilma muusikata 
11.00 – 11.20 Viljandi Paalalinna Kool vahetunniüllatus  
11.45 – 12.15 spordihoone kohvik Time Out lõunakontsert  
11.45 – 12.15 kohvik Herr Artur lõunakontsert  
12.45 – 13.05 Viljandi Jakobsoni Kool vahetunniüllatus  
14.30 – 15.00 Viljandi Linnaraamatukogu 
ees 
muusikaline üllatus  
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15.30 – 16.00 TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia 
muusikaline üllatus  
17.00 – 18.00 Centrum  Jazzimaal koos noorte 
kunstnikega 
17.37 – 19.57 rong sõit Viljandist Tallinna 
JAZZIRONG 
T 18. aprill   
PÄRNU   
7.44 – 10.02 rong sõit Tallinnast Pärnu JAZZIRONG 
10.45 – 11.05 Pärnu Ühisgümnaasium vahetunniüllatus  
11.50 – 12.10 Pärnu Koidula Gümnaasium vahetunniüllatus  
12.45 – 13.15  Pärnu Haigla muusikaline üllatus  
14.00 – 14.30 kohvik Cafe Piano lõunakontsert 
14.00 – 14.30 Teatrikohvik lõunakontsert  
16.00 – 16.30 Martensi väljak muusikaline üllatus  
17.00 – 17.30 Pärnu Keskraamatukogu muusikaline üllatus  
18.16 – 20.36 rong sõit Pärnust Tallinna ilma muusikata 
K 19. aprill   
TARTU   
8.05 – 10.07 rong sõit Tallinnast Tartu JAZZIRONG 
10.40 – 11.00. Mart Reiniku Kool vahetunniüllatus 
11.15 – 11.45 Helika lasteaed Jazzimaal 
11.45 – 12.15 Reval Cafe lõunakontsert 
12.40 – 13.05 Jaan Poska Gümnaasium vahetunniüllatus 
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14.00 – 14.30 Tartu Raekoja plats muusikaline üllatus 
15.30 – 16.00 Tartu Hooldekodu muusikaline üllatus 
17.00 – 17.30 Tasku keskuse aatrium muusikaline üllatus 
19:38 – 22:13 rong sõit Tartust Tallinnasse ilma muusikata 
N 20. aprill   
HARJUMAA   
9:29 – 10:30 rong sõit Tallinnast Paldiskisse muusikaga 
11.40 – 12.00 Paldiski Gümnaasium vahetunniüllatus 
12.54 – 13:18 rong sõit Paldiskist Keilasse muusikaga 
14.00 – 14.30 SA PJV Hooldusravi haigla muusikaline üllatus 
15.26 – 16.04 rong sõit Keilast Tallinnasse muusikaga 
T. 18. aprill    
TALLINN   
08.30 – 09.00 Kaarli Kool muusikaline vahetunniüllatus 
10.45 – 11.05 J. Westholmi GÜmnaasium muusikaline vahetunniüllatus 
N. 20. aprill    
TALLINN   
15.00 – 15.20 Kadrioru Saksa Gümnaasium muusikaline vahetunniüllatus 
R. 21. aprill   
TALLINN   
11.50 – 12.20 Pelgulinna Gümnaasium muusikaline vahetunniüllatus 
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E. 24. aprill   
TALLINN   
10.10 – 10.30 Tallinna Mustjõe Gümnaasium muusikaline vahetunniüllatus 
11.40 – 12.00 Laagna Gümnaasium muusikaline vahetunniüllatus 
K. 26. aprill   
TALLINN   
10.30 – 11.00 Tõnismäe Reaalkool muusikaline vahetunniüllatus 
N. 27. aprill   
TALLINN   
09.40 – 09.55 Tallinna 32. Keskkool muusikaline vaheunniüllatus 
10.55 – 11.15 Tallinna Kunstigümnaasium muusikaline vaheunniüllatus 
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Lisa 4 Voldik 
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Lisa 5 Avaliku ürituse load 
 
   
47 
   
48 
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Lisa 6 Meediaplaan 
 
  
Meediaplaan märts aprill
märts-aprill 2017
Nädal 1 2 3 4 1 2 3 4
Trükised
Plakatid (muusikalised rongisõidud ja lõunakontsertid)
Linnaruumi voldik
Ajalehed
Sakala
Pärnu Postimees
Tartu Postimees
Raadio
Kuku raadio
Elmari raadio
Klassika raadio
Kommunikatsioon
Esinemispaikade turunduskanalid
Pressiteated
FB event
e-post (koolid)
Internet 
Jazzkaare Facebooki leht
Kultuur.info
Jazzkaare Koduleht
Jazzkaare äpp
Instagram
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Lisa 7 Muusikute üleskutse 
 
Jazzkaar ootab linnaruumimuusikuid! 
 
Linnaruumiprojekt on põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev programm, mis 
Jazzkaare ajal üllatab linnarahvast ebatavalistes kohtades väljaspool kontserdisaale – 
linnatänavatel, trammis, akendel, lennujaamas, sadamas. 2017. aastal toimub linnaruum juba 8. 
aastat, mis on positiivseid emotsioone toonud kõikjale ning linnaruumiprojekti kajastused on 
jõudnud nii online- kui ka sotsiaalmeediasse.  
 
Esimest korda jõudis linnaruum aastal 2014 Viljandisse ja Tartusse, 2015. aastal lisaks eelnevatele 
ka Harjumaale ning 2016. aastal esmakordselt Pärnusse. Ühel päeval jõuab muusika tavapärastest 
kontsertpaikadest väljaspoole –  linnatänavatele, koolidesse, kohvikutesse ja mujale. 
 
Ootame muusikuid, kes mängivad jazzi, rütmimuusika, bluusi, folgi ja muude stiilide radadel, ning 
on valmis esinema ootamatutes kohtades. Linnaruumiprojektis osalev muusik on avatud 
mõtlemisega, kiiresti kohanev, rõõmus ja teisi kaasahaarav. Omalt poolt pakume võimalust osa 
võtta lisaks linnaruumiprojektile ka Baltikumi suurima jazzifestivali Jazzkaare kontsertidest ning 
saada inspiratsiooni oma muusikalistest eeskujudest. 
 
Kui oled huvitatud kaasa löömast, siis täida ära avaldus siin: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaLFL04rhYueyZz7T_W2bx_a5aeomqsW2v27yvzr
NtIJyc2w/viewform 
Avaldusi ootame 10. veebruarini.  
 
Jazzkaar toimub 21.-30. aprillil 2017 ning linnaruumiprojekt üle Eesti alates 17. aprillist ning 
Tallinnas 21. aprillist. Vaata ka www.jazzkaar.ee 
Vaata toimunud linnaruumi kontsertide fotosid ja videosid: 
https://www.flickr.com/photos/jazzkaar/albums/with/72157665442060664 
Linnaruum Pärnus: https://www.youtube.com/watch?v=c4eBEFooZ8M 
Sving Vabaduse väljakul: https://www.youtube.com/watch?v=KVRObcAQE3c 
Trammisõit: https://www.youtube.com/watch?v=TkmtagVuhd0&t=17s 
Breiktants: https://www.youtube.com/watch?v=FfLzs8GDEkQ 
Rongkäik: https://www.youtube.com/watch?v=5HcsAF4cI9Y 
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Lisa 8 Pressiteated 
 
PRESSITEADE 
12.04.2017 
Jazzkaare linnaruumiprojekt tuleb taaskord Pärnusse  inimesi muusikaga rõõmustama! 
Linnaruuumiprojekt toimub sel aastal juba kaheksandat korda. Tegemist on projektiga, millel on 
põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev programm, mis Jazzkaare festivali ajal 
üllatab linnarahvast ebatavalistes kohtades väljaspool kontserdisaale – rongides, linnatänavatel, 
kaubanduskeskustes, raamatukogudes, kohvikutes ja mujal. Peale Tallinna tänavate jõuavad 
särtsakad muusikalised üllatused ka Tartu, Pärnu, Viljandi ja Harjumaa linnaruumidesse. Sel korral 
toimuvad aktsioonid üle Eesti 17. – 30. aprillil ning kavas on üle 100 põneva sündmuse, mis 
valmivad koostöös noorte muusikute, kunstnike ja tantsijatega. 
Põnevaid muusikalisi üllatusi Pärnu linnaruumis on oodata teisipäeval, 18. aprillil. Virgutava 
muusikalise äratuse saavad hommikused reisijad Elroni lõbusas jazzivagunis marsuudil Tallinn-
Pärnu. Lõunaajal tasub premeerida ennast ühe toekama kõhutäiega, sest maitsva lõunasöögi 
kõrvale mängitakse meeleolukat muusikat Teatrikohvikus ning kohvikus Cafe Piano. Lisaks viivad 
meie muusikud jazzinoodid kahte Pärnu  kooli, kuid millistesse – see on juba üllatus! Peale selle 
poputavad muusikud inimesi tervendavate jazzipaladega Pärnu haiglas ning lõbustavad oma 
igapäeva toimetuste kõrvalt linnakodanikke Martensi väljakul. Päevale annab lõpuakordi pop-up 
kontsert Pärnu Keskraamatukogus.  
Rohkem infot projekti ja selle sündmuste kohta veebilehel: 
http://www.jazzkaar.ee/programm/?jazz=linnaruumiprojekt 
Lisainfo: 
Elise Ader 
Projektijuht 
+372 51992565 
elise.ader@gmail.com 
Koostaja: 
Elise Ader 
elise.ader@gmail.com 
 
 
  
   
52 
PRESSITEADE 
12.04.2017 
Jazzkaare linnaruumiprojekt tuleb taaskord Tartusse inimesi muusikaga rõõmustama! 
Linnaruuumiprojekt toimub sel aastal juba kaheksandat korda. Tegemist on projektiga, millel on 
põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev programm, mis Jazzkaare festivali ajal 
üllatab linnarahvast ebatavalistes kohtades väljaspool kontserdisaale – rongides, linnatänavatel, 
kaubanduskeskustes, raamatukogudes, kohvikutes ja mujal. Peale Tallinna tänavate jõuavad 
särtsakad muusikalised üllatused ka Tartu, Pärnu, Viljandi ja Harjumaa linnaruumidesse. Sel korral 
toimuvad aktsioonid üle Eesti 17. – 30. aprillil ning kavas on üle 100 põneva sündmuse, mis 
valmivad koostöös noorte muusikute, kunstnike ja tantsijatega. 
Põnevaid muusikalisi üllatusi Tartu linnaruumis on oodata kolmapäeval, 19. aprillil. Lustaka 
muusikalise äratuse saavad hommikused reisijad Elroni lõbusas jazzivagunis marsuudil Tallinn-
Tartu. Seejärel tulevad muusikutele appi Helika lasteaia vahvad põnnid, kellega koostöös valmivad 
jazzmuusikast inspireeritud kunsttükid. Lõunaajal tasub sammud seada kesklinna, sest maitsva 
kõhutäie kõrvale pakutakse meeleolukat muusikat Reval Cafe hubases kohvikus. Vahtetundide 
mööda saatmiseks viivad meie muusikud jazzinoodid kahte Tartu  kooli, kuid millistesse – see on 
juba üllatus! Sündmused jätkuvad Raekoja platsil, kus muusika rõõmustab linnakodanike oma 
igapäeva toimetuste kõrvalt. Õhtu ootuses suundub lõbus seltskond Tartu hooldekodusse, kus 
muusikud poputavad inimesi turgutavate jazzipaladega. Päevale annab lõpuakordi pop-up kontsert 
Tasku Keskuse aatriumis.  
Rohkem infot projekti ja selle sündmuste kohta veebilehel: 
http://www.jazzkaar.ee/programm/?jazz=linnaruumiprojekt 
Lisainfo: 
Elise Ader 
Projektijuht 
+372 51992565 
elise.ader@gmail.com 
 
Koostaja: 
Elise Ader 
elise.ader@gmail.com 
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PRESSITEADE 
12.04.2017 
Jazzkaare linnaruumiprojekt tuleb taaskord Viljandisse inimesi muusikaga rõõmustama! 
Linnaruuumiprojekt toimub sel aastal juba kaheksandat korda. Tegemist on projektiga, millel on 
põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev programm, mis Jazzkaare festivali ajal 
üllatab linnarahvast ebatavalistes kohtades väljaspool kontserdisaale – rongides, linnatänavatel, 
kaubanduskeskustes, raamatukogudes, kohvikutes ja mujal. Peale Tallinna tänavate jõuavad 
särtsakad muusikalised üllatused ka Tartu, Pärnu, Viljandi ja Harjumaa linnaruumidesse. Sel korral 
toimuvad aktsioonid üle Eesti 17. – 30. aprillil ning kavas on üle 100 põneva sündmuse, mis 
valmivad koostöös noorte muusikute, kunstnike ja tantsijatega. 
Põnevaid muusikalisi üllatusi on Viljandi linnaruumis oodata esmaspäeval, 17. aprillil. Antud 
projekti raames pakutakse maitsva lõunasöögi kõrvale ka meeleolukat muusikat kohvikutes Time 
Out ja Herr Artur. Lisaks viivad meie muusikud jazzinoodid kahte Viljandi kooli ning 
muusikapalad hakkavad kõlama ka Kultuuriakadeemia koridorides. Pealelõunal  täidavad Viljandi 
Linnaraamatukogu ees muusikud jazziga peatänava. Tööpäeva lõppedes Centrumisse sisseoste 
tegema minnes saab näha muusika ja pintslitõmmete harmooniat: Viljandi Kunstikooli noorte 
kunstnike abiga valmivad ostlejate silma all jazzist inspireeritud kunsttükid. Muusikast ei jää ilma 
ka samal päeval pealinna rongireisi planeerinud muusikahuvilised, sest õhtul viib reisijad Viljandist 
Tallinnasse lõbus jazzivagun.  
Projekti ja selle sündmuste kohta saab lähemalt uurida  veebilehelt http://www.jazzkaar.ee/ . 
Lisainfo: 
Elise Ader 
Projektijuht 
+372 51992565 
elise.ader@gmail.com 
Koostaja: 
Elise Ader 
elise.ader@gmail.com 
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Lisa 9 Haridusameti taotlus 
 
Mittetulundustegevuse toetuse taotlus 
Taotluse registreerimise kuupäev ja number: ..................................................................................... 
                                      (täidab ametiasutus) 
TAOTLEJA ANDMED 
Juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja 
või Tallinna elaniku nimi 
MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing 
 
Äriregistri või muu registri kood või 
isikukood 
 
80100158 
 
Aadress: 
Pärnu mnt 30-5 
tänav                                                                            maja ja/või korteri nr 
Tallinn 10141 
linn                                                                               sihtnumber 
Arvelduskonto: 
EE532200221007142371 
number ja pank  
Swedbank 
viitenumber (märgitakse olemasolul)  
Telefon  
6660030 
 
E-post  
info@jazzkaar.ee 
 
Taotleja on käibemaksukohustuslane      X jah      ei 
EE100744525 
Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, siis lisada käibemaksukohustuslase 
registreerimisnumber 
Taotleja esindaja andmed 
Perekonnanimi  
Erm 
 
Eesnimi 
Anne 
 
Funktsioon taotleja juures 
Festivali kunstiline juht 
Kui taotluse esitaja ei ole taotleja seadusjärgne esindaja, lisatakse esindusõigust tõendav 
volikiri. 
Telefon 
6660030 
 
E-post 
anne@jazzkaar.ee 
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PROJEKT 
Projekti nimetus 
Festivali Jazzkaar linnaruumiprojekti haridusprogramm 
 
Projekti toimumise aeg: 
Algus (kuupäev) Lõpp (kuupäev) 
01.veebruar 2017 18. juuni 2017 
 
Projekti sisu lühikokkuvõte (maksimaalselt 500 tähemärki) 
Linnaruumiprojekt on põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev programm, mis 
Jazzkaare ajal üllatab linnarahvast ebatavalistes kohtades väljapool kontserdisaale – 
linnatänavatel, trammis, akendel, lennujaamas, sadamas. 2017. aastal toimub linnaruum juba 8. 
aastat.  
Linnaruumiprojekt on aastaid pakkunud vahetunniüllatusi Tallinna koolidele ning sel aastal on 
soov sellega jätkada. Lisaks soovime sel aastal tutvustada jazzmuusika ajalugu Viru Keskuses 
läbi nelja kontsertetenduse. 
 
Valdkond (valida üks)  Ettevõtlus   Haridus  X Kultuur   Keskkond  
 Noorsootöö  
 Sotsiaaltöö   Sport   Tervishoid  
 Turvalisus 
 Muu  
 
 
Suunitlus  Piirkondlik   X Ülelinnaline   Üle-eestiline  
 Rahvusvaheline 
Sihtrühm (kellele on projekt suunatud)  Koolieelikud         X Õpilased             X Noored 
 Täiskasvanud         Eakad                 
 Puuetega inimesed 
 Muu (kes?) 
 
 
Projekti eelarve 
1) Eelarve kogumaht (kulude summa)  
2) Kulude katteallikad kokku (summa)  
a. omafinantseering (summa)  
b. kaasfinantseering (summa) 
Kaasfinantseerija nimi, v.a linna asutus Summa E-posti aadress Otsuse tähtaeg 
    
    
    
 
c. taotletav toetus (summa)  
 
Linna asutuse nimetus Taotletava toetuse summa 
Tallinna haridusamet 1400 eurot 
  
  
 
1400 eurot 
? 
0 
? 
1400 
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Projekti kirjeldus Mittetulundustegevuse toetuse taotluse lisa 1 
 
1. Projekti nimetus Festivali Jazzkaar linnaruumiprojekti haridusprogramm 
2. Projekti elluviija 
 
Märkida (nimi, seos taotleva organisatsiooniga, jm oluline) 
▪ Vastutav täitja: Merli Antsmaa, festivali projektijuht 
▪ Teiste täitjate ametinimetus, nimi, seos taotleva 
organisatsiooniga ja CV. 
Maris Eglit, Elise Ader, projektijuhid 
2.1 Projekti juht  Maris Eglit, Elise Ader 
2.2 Assistent (kui on)  
2.3 Projekti meeskonna suurus  5 
3. Projekti vajalikkuse 
põhjendus 
Linnaruumiprojekt on põnevatest esinemispaikadest ning 
artistidest koosnev programm, mis Jazzkaare ajal üllatab 
linnarahvast ebatavalistes kohtades väljapool kontserdisaale – 
linnatänavatel, trammis, akendel, lennujaamas, sadamas. 2017. 
aastal toimub linnaruum juba 8. aastat, mis on positiivseid 
emotsioone toonud kõikjale ning linnaruumiprojekti kajastused on 
jõudnud nii online- kui ka sotsiaalmeediasse.  
Linnaruumiprojekt on aastaid pakkunud vahetunniüllatusi 
Tallinna koolidele ning sel aastal on soov sellega jätkata. 
Varasematel aastatel on vahetunniüllatusi väga positiivselt vastu 
võetud. Koolidepoolne huvi on suur ning eelnevad aastad on 
näidanud, et noored elavad muusikutele kaasa ja ootavad meid 
alati tagasi. 2017. aasta linnaruumiprojekti haridusprogrammi 
raames külastame vähemalt 9 üldhariduskooli. 
Lisaks soovime sel aastal tutvustada jazzmuusika ajalugu Viru 
Keskuses läbi nelja kontsertetenduse. Noorte jazzmuusikute 
esituses saavad kõlama erinevate jazzajastute stiilid, karakterid 
ning legendaarsed muusikud. 
Linnaruumi haridusprogramm peab oluliseks elava muusika 
toomist noortele lähemale – nähes noori muusikuid pilli 
mängimas, annab see inspiratsiooni ja uusi huvialade/trennide 
mõtteid ka noortele. Julgeme ka väita, et jazzmuusikat kohtavad 
noored oma igapäeva keskkonnas vähe.   
Projekti sihtrühm on koolinoored ning sel aastal vaatame ka 
kesklinna koolidest kaugemale – püüame laieneda piirkondadesse, 
kus me varem käinud ei ole.  
4. Projekti eesmärk ja 
saavutamise indikaatorid 
Projekt on mõeldud Tallinna koolinoortele vanuses 7-19 eluaastat, 
õpetajatele ja ka noortele muusikutele endile.  
Projekti eesmärk on jagada noortega muusikalist elamust ning läbi 
üllatusmomendi tekitada noortest huvi muusika vastu ja 
tutvustada jazzikultuuri – kuidas jazzi põnevalt kuulata, kust see 
muusikastiil mõjutusi on saanud ning mida mõjutanud. 
Viru keskuse kontsertetendustel rändavad kuulajad koos noorema 
põlvkonna andekate muusikutega läbi jazziajaloo ning tutvuvad 
selle olulisemate verstapostidega. Kontsertide eesmärk on noori 
kuulajaid valgustada, kõnetada ja inspireerida. 
Pärast linnaruumi kontserte on noortel uus kogemus, mida teistega 
jagada ning nad on jazzmuusikaga tuttavamad. 
Jazzkaare festival toimub 21. aprillist kuni 30. aprillini. 
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Linnaruumiprojekt toimub terve festivali vältel, kuid algab juba 
neli päeva enne festivali – 17. aprillist kuni 30.aprillini. 
5. Projekti ajakava 
(kuupäevade kaupa) 
 
5.1 Ettevalmistav etapp  01. veebruar kuni 16. aprill  
5.2 Põhisündmus  17. aprill kuni 30. aprill 
5.3 Kokkuvõtted ja aruanded  1. mai kuni 18. juuni 
6. Projekti tegevused Koolidega kontakteerumine: Elise Ader 
Muusikutega suhtlemine: Maris Eglit 
Muusikute juhendamine: Siim Aimla 
Vahetunniüllatuste toimumine: Elise Ader, Maris Eglit, Merli 
Antsmaa 
Viru Keskuse kontsertide toimumine: Elise Ader, Maris Eglit, 
Merli Antsmaa, Siim Aimla, Laura Kiili. 
Aktsioonide jäädvustamine: projektimeeskond, Jazzkaare 
fotograafid, Noorte Meediatiim 
7. Projektis osalejate 
 või võistlejate arv ja vanus 
Projekt on mõeldud koolinoorele olenemata vanusest. Projekt 
kaasab noori muusikuid, koolinoori, kooli personali, 
kultuurikorraldajaid (praktikate raames). Projekt kaasab umbes 
800 noort, kes saavad läbi vahetunniüllatuste ja hariduslike 
kontsertide osa linnaruumi haridusprogrammist.  
8. Pealtvaatajate 
prognoositav arv (kui on) 
Pealtvaatajate prognoositav arv on umbes 800 koolinoort ja sel 
ajal liigub kaubanduskeskuses umbes 8000 inimest, aga hindame, 
et meie projektist saab osa umbes 2000.  
9. Projekti põhisündmuse 
toimumiskoht (aadress, 
kontaktandmed) 
Projekti koolid on hetkeseisuga:  
Pelgulinna Gümnaasium: Mulla 7  
Tallinna 32. Keskkool: Kiili 10  
Tõnismäe Reaalkool: Pärnu maantee 50  
Laagna Gümnaasium: Vikerlase 16  
Tallinna Mustjõe Gümnaasium: Paldiski mnt 83 
Tallinna Kunstigümnaasium: Kopli 102A  
Jakob Westholmi Gümnaasium: Kevade 8  
Kadrioru Saksa Gümnaasium: Gonsiori 38  
Kaarli Kool: Toompuiestee 4 
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus: Astangu 27, Tallinn 
Viru Keskus: Viru väljak 4, 10111 Tallinn 
10. Riskianalüüs Muusiku haigestumine (asendame teise muusikuga) 
Vähene publik (vahetunniüllatused toimuvad vahetunnis ja on 
kooliga eelnevalt kokku lepitud) 
Ülerahvastatus (kokkulepe Viru Keskuse turvatöötajatega 
inimeste suunamiseks) 
11. Koostööpartnerid 
(sisulise tegevuse puhul) 
G. Otsa nimeline muusikakool, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 
H. Elleri nimeline muusikakool, Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia, Saue Muusikakool, Viru Keskus,  kõik koolid.   
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Jazzkaare Linnaruumiprojekti haridusprogrammi 
2017 eelarve 
  
   
KULU 
SUMMA 
KM-ta 
SUMMA 
KM-ga 
Viru Keskuse lava rent 300 360 
Helitehnika rent 600 720 
Helitehnika transport 200 240 
Reklaam (flaieri/plakati trükk ja kujundus) 250 300 
Muusikute toitlustamine 40.5 48.6 
Tallinna linnaruumis esinevate muusikute juhendamise 
teenus 100 120 
Jazziajaloo muusikute teenus 500 600 
Helitehniku teenus 200 240 
Projektijuhtide teenus 200 240 
Muud kulud 100 120 
KOGUKULU 2490.5 2988.6 
   TULU SUMMA 
 Tallinna Haridusamet 1680 
 Omafinantseering 1260 
 Koolide omapanus  48.6 
 KOGUTULU 2988.6 
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Lisa 10 Festivali teaviku Linnaruumi teksti kavand 
 
Jazz vallutab linna! 
 
Jazzkaare festivali Linnaruumiprojekt toimub juba kaheksandat aastat. Sel korral 
üllatatakse 
linlasi ligi 100 aktsiooniga – jazzmuusika saab kõlama tänavatel , trammis, liikluskeerises, 
akendel, lennujaamas, sadamas ja mujalgi . Põnevatest ülesastumistest võtavad osa mitme 
linna noored muusikud, tantsijad ja kunstnikud. Linnaruumiprojekt sõidab jazzmuusikat 
täis rongiga pealinnast välja ka Harjumaale, Tartusse, Viljandisse ja Pärnusse.  
 
On üsna tõenäoline, et kõige vähem puutuvad jazzmuusikaga igapäevaelus kokku noored. 
Et mustrit muuta, viime koolidesse põnevad muusikalised vahetunniüllatused. Särav 
pillimäng inspireerib avastama jazzmuusika võlusid ning annab ideid uute huvialade 
leidmiseks.  
 
Lisaks tutvustame jazzmuusika ajalugu Viru Keskuses läbi nelja kontsertetenduse. 
Noorte jazzmuusikute esituses saavad kõlama erinevate jazz-ajastute stiilid, karakterid ning 
heliloojad. Jazzmuusikat tutvustava haridusprogrammiga jõuame ka Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskusesse. 
 
Muusika flirdib kunsti ja tantsuga. Koos Sally Stuudio, Tartu ja Viljandi 
Kunstikoolidega toimuvad Jazzimaali kontsert-aktsioonid. Free Flow tantsustuudio, 
Tallinn Swing Dance Society ja noored breiktantsijad ühendavad oma energia samuti 
muusikutega – nii sünnivad vahetud improvisatsioonilised etteasted.  
 
Heaks traditsiooniks on saanud festivaliaegsed lõunakontserdid, mis toimuvad sel korral 
kohvikupartneri Reval Café hubastes kohvikutes, Kuku Klubis, Time Outis ja Endla 
Teatrikohvikus.  Head isu! 
 
Linnaruumi partnerid on Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, Heino Elleri 
nimeline Tartu Muusikakool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemia, Pärnu Muusikakool ja Saue Muusikakool. Täname ka: Eesti 
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Kultuurkapital, Tallinna Haridusamet, Elron, Reval Café, Caffeine, koolid ja teised 
esinemispaigad.  
 
Vaata linnaruumi kava Jazzkaare kodulehelt ja Facebooki sündmuse alt. 
 
During the Jazzkaar Festival cool pop-up concerts can be heard and seen in Tallinn’s city 
space – in public transport, port, airport, squares, streets of the old town, and elsewhere. By 
involving many local artists, dancers, and passing public, the musicians create chances for 
exciting musical participation. Be ready – jazz could surprise you at any moment! There 
are about 100 activities in the city space project, and in addition to Tallinn, the musical 
surprises will also make it to the streets of Tartu, Pärnu, Viljandi, and Harjumaa.  
 
#linnaruumiprojekt 
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Lisa 11 Linnaruumiprojekti eelarve 
 
KULU SUMMA KM-ta SUMMA KM-ga 
TEHNIKA RENDIKULUD     
Lava rent 300,00 360,00 
Helitehnika rent 1137,75 1365,30 
      
REKLAAMIKULUD     
Voldiku/plakati trükk ja kujundus 535,83 643,00 
      
TRANSPORDIKULUD     
Helitehnika/instrumentide transport 333,33 400,00 
Rongipiletid  508,16 609,80 
      
TOITLUSTUSKULUD     
Toitlustus kohvikutes 334,58 401,50 
Toitlustus koolides 240,50 288,60 
Caffeine toidutalongid 72,92 87,50 
      
TÖÖTASUD     
Projektijuhtide ja assistendi töötasu   4020,50 
Helitehniku teenus   240,00 
Muusikute juhendamise teenus   1080,00 
Muusikute teenus   9185,00 
      
MUUD KULUD     
Side, kontoritarbed 100,00 120,00 
CD plaadid 166,66 200,00 
Transpordiratta rent 29,17 35,00 
      
KOGUKULU 3463,07 19036,20 
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TULU   SUMMA 
Tallinna Haridusamet   1680,00 
Kultuurkapital   1600,00 
AS Eesti Liinirongid   609,80 
Kohvikute omapanus   489,00 
Koolide omapanus   288,60 
Omafinantseering   14368,80 
KOGUTULU   19036,20 
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SUMMARY 
 
This creative-practical research gave an overview of organizing Jazzkaar`s Urban Space 
Project`s all-Estonian program and educational program in Tallinn`s schools in 2017. 
Project was conducted in MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing. 
 
In 2017. during the period of 17. – 30. april, already eight Jazzkaar`sconsistently Urban 
Space Project took place. During the all-Estonian program, events were conducted on 17. 
april in Viljandi, on 18. april in Pärnu, on 19. april in Tartu and on 20. april in Harjumaa. 
In the course of educational program, which  acquaints jazz music, among other things 
musicians made recess surprises in nine Tallinn`s schools. In this year the project was 
special, because more medical institutions and kids and youngsters were included in than 
in previous years. It was estimated, that Urban Space Project had over 9000 onlookers. 
 
Organizing Urban Space Pproject was exciting and eventful. During the organization 
process I had a chance to practice my theoretical knowledge mastered in Tartu University 
Viljandi Culture Academy. For example, this knowledge helped me to draw up a program 
and a budget, as well as cope with marketing of the event. 
 
In my opinion the Urban Space Project was successful. Musicians, schools and rest of the 
audience enjoyed organized events and many of them expressed a wish for participating 
next year. To contribute to the sustainability of the Urban Space Project, we gave feedback 
to the Jazzkaare Sõprade Ühing during the process. To assure sustainability and innovation 
of the project, we also analyzed the situation after the festival and forwarded our 
observations and ideas about possible changes in following year. 
 
The management of Urban Space Project provided me with practical experience of project 
management. I got an opportunity to use my theoretical knowledge in practical work in the 
course of project execution. I found also several contacts and new ideas, which will give 
me confidence to meet new challenges in the work of cultural project manager. The 
peculiarity of given project was very tight and logistically complicated program. The 
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creation and execution of it taught me to find quick solutions to emerging problems, 
efficiently manage my personal time and to keep discipline even in critical situations. I 
learned consistently to analyze my activities and myself during the Urban Space Project. 
This is definitely a strong backbone for my learning and progress in future. 
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Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks 
tegemiseks  
 
Mina, Elise Ader, (18.10.1993) 
1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose Festivali Jazzkaar 
2017 Linnaruumiprojekt Tallinna koolides ja üle Eesti,  
mille juhendaja on Marko Lõhmus,  
1.1.reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, 
sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 
lõppemiseni; 
1.2.üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas 
digitaalarhiivi DSpace´i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.  
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.  
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
 
Viljandis, 23.05.2017 
